

Анализ и оценка результатов закупок, достижения целей при реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015-2019 годы» (выборочно).

В результате которой установлено:

Совокупный годовой объем закупок в 2015 году составил 42025,4 тыс.руб. или 96 % от плановых показателей.

Установлены отдельные замечания по оформлению в контракте формы обеспечения контракта и размещения способа размещения заказа, срока выполнения услуг, а также в части просрочки срока выполнения работ по текущему ремонту на 7 кал.дней в подведомственном учреждении.

Направлено представление:

- включить в перечень должностных обязанностей ответственных лиц, контроль за принятием актов выполненных работ и экспертизе приобретенных товаров в целях проверки качества, объема выполненных работ в учреждениях культуры;

-изменения в план – график осуществлять на основании решения (приказа) заказчика с обоснованием причин внесения соответствующих изменений;

-в случае невыполнения обязательств подрядчиками, своевременно принимать меры в соответствии с действующим законодательством;

-довести до подведомственных учреждений образец контракта и договора гражданско-правового характера, в целях исключения заключения без указания основных условий;

Приняты следующие меры:

Проведена работа с подведомственными учреждениями по выявленным замечаниям и их недопущению.

Усилен контроль за работой в рамках 44 ФЗ;

В целях упорядочения деятельности в сфере закупок установлена форма приказа по внесению изменений в план-график.

Усилен контроль за принятием актов выполненных работ и проведением экспертизы товаров в рамках ведомственного контроля.

Учтены результаты проверок при выплате стимулирующих надбавок.

В случае просрочки срока выполнения работ, будут приниматься меры в соответствии с действующим законодательством.

До всех до подведомственных учреждений доведены типовые формы контрактов.

Учтены результаты проверок при выплате стимулирующих надбавок.