

Приложение №1
к приказу
от 28.09.2021
№ 352/1

План мероприятий по подготовке муниципальных образовательных учреждений города Комсомольска-на-Амуре к переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования с 01.09.2022

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.	Разработка и утверждение плана мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ФГОС ОО)	сентябрь 2021	Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре (далее – Управление образования); общеобразовательные организации (далее – ОО)	Утверждены дорожные карты мероприятий введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО на муниципальном уровне и уровне ОО. Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО на муниципальном уровне и уровне ОО.
2.	Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ОО	до 01.09.2022	Управление образования, ОО	Наличие нормативной правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО
3.	Разработка основных образовательных программ начального общего и основного общего образования	до 01.06.2022	Руководители ОО	Наличие в ОО разработанных основных образовательных программ начального общего и основного общего образования
II. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО				

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
4.	Создание рабочих групп (координационных советов), координирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне	сентябрь 2021	Управление образования	Приказ
5.	Разработка плана работы городских и школьных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС	сентябрь 2021	МКУ «Информационно-методический центр города Комсомольска» (далее – ИМЦ), ОО	Созданы методические объединения, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности
6.	Анализ готовности ОО (управленческих команд, педагогических кадров) к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО (в 1-х и 5-х; во 2-4-х, 6-9-х классах)	февраль, май 2022	Управление образования, ОО	Определен перечень ОО, переходящих на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО (2-4, 6-9 классы (по мере готовности ОО)). Выявлены дефициты для осуществления перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, определены способы по их ликвидации
7.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	февраль 2022	Управление образования, ОО	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, выявлены дефициты. Обеспечены: своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО; промежуточный контроль готовности муниципальных образовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
8.	Проведение серии консультативных совещаний и семинаров по организационному и методическому сопровождению мероприятий по	Сентябрь 2021-май 2022	Управление образования, ИМЦ	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО на муниципальном уровне и уровне ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
	введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО			
III. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО				
9.	Включение в план работы ИМЦ вопросов по внедрению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Сентябрь 2021-май 2022	Управление образования, ИМЦ	Осуществление научно-методического и учебно-методического сопровождения реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО
10.	Размещение информации на официальных сайтах администрации города (в разделе «Образование») и ИМЦ, нормативных документов с возможностью обсуждения вопросов внедрения обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО для управленческих команд и учителей-предметников в формате онлайн	Сентябрь 2021-май 2022	Управление образования, ИМЦ	Созданы страницы на сайтах ИМЦ и администрации города
11.	<p>Организация и проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - семинары по вопросам обновляемого содержания и методов обучения в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО; - семинары по вопросам реализации планируемых предметных, 	Сентябрь 2021-май 2022	Управление образования, ИМЦ	<p>Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя.</p> <p>План мероприятий по методическому сопровождению введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО на 2022 год.</p> <p>Повышение профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров.</p> <p>Тиражирование положительного опыта педагогов-предметников</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
	<p>метапредметных и личностных результатов, задач воспитания;</p> <ul style="list-style-type: none"> - семинары по вопросам актуализации задач, поставленных перед школьной психологической службой; - конференции по вопросам перехода к реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 			
12.	Отбор и распространение практик апробации примерных рабочих программ по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО	Сентябрь 2021-май 2022	Управление образования, ИМЦ	Использованы результаты реализации апробации рабочих программ ФГОС НОО, ФГОС ООО с целью предупреждения типичных затруднений
13.	Развитие моделей взаимодействия ОО и организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности, программ воспитания в соответствии с обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО	январь-декабрь 2022	Управление образования, ОО	Увеличение доли организаций дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, задействованных в реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО
14.	Проведение анализа используемых в ОО учебно-методических комплексов в разрезе учебных предметов	Декабрь 2021	ИМЦ, ОО	Составлен перечень учебников, используемых в ОО города Комсомольска-на-Амуре Обеспечена адресная рассылка в образовательные организации методических рекомендаций по их использованию при реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
15.	Обеспечение использования педагогами методических пособий,	июнь-декабрь	Управление образования, ИМЦ, ОО	Сформированы и доведены до педагогов ОО способы достижения планируемых результатов

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
	видео-уроков по учебным предметам, календарно-тематического планирования с включением заданий по формированию функциональной грамотности	2022		
16.	Информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО по всем учебным предметам	август 2022	Управление образования, ИМЦ	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО				
17.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Сентябрь 2021-август 2022	Управление образования, ИМЦ, ОО	Обеспечено повышение квалификации всех педагогических работников, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
18.	Организация образовательных событий муниципального уровня, участие в образовательных событиях регионального уровня	Сентябрь 2021-декабрь 2022	Управление образования, ИМЦ	
V. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО				
19.	Внедрение системы мониторинга	январь 2022	Управление образования	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
	реализации ОО обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО (зеленая, желтая, красная зоны)			в муниципальных образованиях обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
20.	Мониторинг готовности образовательных организаций к реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО (зеленая, желтая, красная зоны)	январь-февраль 2022	Управление образования	Сформирован перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
21.	Проведение индивидуальных собеседований по готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО	Январь-декабрь 2022	Управление образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОУ к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО				
22.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО города Комсомольска-на-Амуре	2022	Управление образования, ОО	Размещение на сайтах администрации города и ОО, на официальных страницах в социальных сетях информации о реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО

