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Глава 7. «Предложения по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» 

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, 

индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления 

Организация централизованного теплоснабжения осуществляется в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808 «Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации». Согласно данному постановлению, при 

утверждении схемы теплоснабжения соответствующим органом местного самоуправления, 

статус единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) присваивается 

теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации, на основании критериев и порядка, 

указанных в Главе 2 данного постановления. Предложения по выбору ЕТО в 

административных границах Мурманска представлены в Главе 15 Обосновывающих 

Материалов «Реестр единых теплоснабжающих организаций». 

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности 

обязана: 

• заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и 

(или) теплоносителя; 

• заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения 

потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их 

передаче. 

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том 

числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном 

законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом 

особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения 

к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 

ноября 2021 года №2115 «Об утверждении правил подключения (технологического 

присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного 

доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам 

теплоснабжения, правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой 

энергии, теплоносителя» (вступившим в силу с 01 марта 2022 года). 

Подключение к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, определенном 

правилами подключении, на основании договора, который является публичным для 

теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, в том числе единой 

теплоснабжающей организации.  

Теплоснабжающая или теплосетевая организация, в которую следует обращаться 

заявителям, определяется в соответствии с зонами эксплуатационной ответственности 

таких организаций, определенными в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. 

Границы зон эксплуатационной ответственности определяются в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 г. №808 «Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации».  

В случае, если подключение объекта к системе теплоснабжения в соответствии со 

схемой теплоснабжения возможно через тепловые сети или источники тепловой энергии, 



6 

принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании смежной 

организации, и при этом для подключения не требуется создание и (или) модернизация 

(реконструкция) технологически связанных (смежных) тепловых сетей или источников 

тепловой энергии в целях изменения их тепловой мощности для обеспечения требуемой 

заявителем тепловой нагрузки, заключение договора о подключении осуществляется 

исполнителем после получения от смежной организации в письменной форме согласия на 

подключение объекта через принадлежащие ей тепловые сети или источники тепловой 

энергии. 

Исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки на подключение 

направляет в смежную организацию запрос о представлении согласия на подключение 

объекта капитального строительства непосредственно к принадлежащим ей тепловым 

сетям и одновременно уведомляет заявителя о направлении указанного запроса. 

Смежная организация обязана в течение 5 рабочих дней со дня получения от 

исполнителя запроса о представлении согласия на подключение объекта капитального 

строительства непосредственно к принадлежащим ей тепловым сетям направить 

исполнителю в письменной форме согласие на подключение объекта с указанием факта 

необходимости или отсутствия необходимости реализации мероприятий на тепловых сетях 

указанной организации для подключения заявителя или отказ от согласования 

подключения объекта через принадлежащие ей тепловые сети. 

В случае если смежная организация является лицом, не оказывающим услуги по 

передаче тепловой энергии и (или) не осуществляющим продажу тепловой энергии, и для 

подключения не требуется модернизация (реконструкция) технологически связанных 

тепловых сетей организации для обеспечения требуемой заявителем тепловой нагрузки, 

заключение договора о подключении осуществляется исполнителем после получения от 

указанной смежной организации в письменной форме согласия на подключение объекта 

непосредственно к принадлежащим ей тепловым сетям с приложением копий документов, 

подтверждающих право собственности или иное законное право владения технологически 

связанными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии в системе 

теплоснабжения. Такое согласие является достаточным основанием для заключения 

договора о подключении между заявителем и исполнителем через тепловые сети, 

принадлежащие на праве собственности или на ином законном основании смежной 

организации. 

При получении исполнителем отказа смежной организации, являющейся лицом, не 

оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и (или) не осуществляющим продажу 

тепловой энергии, от согласования подключения объекта непосредственно к 

принадлежащим ей тепловым сетям или неполучении в установленный срок ответа от 

смежной организации исполнитель определяет точку присоединения на существующих 

тепловых сетях, принадлежащих исполнителю, и уведомляет об этом заявителя в течение 5 

рабочих дней с даты получения соответствующего отказа или с даты истечения срока, 

установленного для ответа смежной организации. 

В случае если смежная организация является лицом, не оказывающим услуги по 

передаче тепловой энергии и (или) не осуществляющим продажу тепловой энергии, и для 

подключения требуется модернизация (реконструкция) технологически связанных 

тепловых сетей, в том числе в целях изменения их тепловой мощности для обеспечения 

требуемой заявителем тепловой нагрузки, исполнителем и смежной организацией 

заключается договор гражданско-правового характера в порядке и на условиях, которые 

предусмотрены гражданским законодательством Российской Федерации. 

В случае если для подключения на объектах теплоснабжения смежной организации 

не требуется выполнение работ по их реконструкции (модернизации), исполнитель 

заключает с такой смежной организацией соглашение о взаимодействии в целях 
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подключения объектов заявителя, в котором определяются обязательства сторон в связи с 

подключением объекта капитального строительства заявителя, а также ответственность 

сторон за неисполнение обязательств по соглашению. Смежная организация обязана 

подписать проект соглашения о взаимодействии в течение 10 рабочих дней с даты его 

получения от исполнителя. 

В случае если для подключения объекта требуется создание и (или) модернизация 

(реконструкция) тепловых сетей или источников тепловой энергии, принадлежащих на 

праве собственности или на ином законном основании смежной организации, в целях 

изменения их тепловой мощности для обеспечения требуемой заявителем тепловой 

нагрузки, заключение с заявителем договора о подключении осуществляется исполнителем 

после заключения со смежной организацией договора о подключении объекта через 

тепловые сети или источники тепловой энергии, принадлежащие на праве собственном или 

на ином законном основании смежной организации. При этом исполнитель направляет в 

смежную организацию заявку на заключение договора о подключении объекта 

непосредственно к тепловым сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином 

законном основании смежной организации, с приложением сведений и документов, 

которые получены от заявителя в соответствии с пунктами 35 и 36 «Правил подключения 

«технологического присоединения» к системам теплоснабжения». 

Заключение договора о подключении объекта через тепловые сети или источники 

тепловой энергии, принадлежащие на праве собственности или на ином законном 

основании смежной организации, осуществляется в порядки и сроки, установленные 

настоящими Правилами. При этом срок подключения объекта (если его подключение 

осуществляется через тепловые сети или источники тепловой энергии, принадлежащие на 

праве собственности или на ином законном основании смежной организации) 

увеличивается на срок подключения исполнителя к тепловым сетям или источникам 

тепловой энергии смежной организации. 

В случае если для подключения объекта капитального строительства к системе 

теплоснабжения требуется строительство, реконструкция тепловых сетей и (или) 

источников тепловой энергии на земельных участках, находящихся в собственности или на 

ином законном праве третьих лиц и (или) имеющих ограничения по использованию, срок 

подключения объекта капитального строительства увеличивается на срок, равный сроку 

оформления документов, предоставляющих право исполнителю осуществлять 

строительство, реконструкцию тепловых сетей и (или) источников тепловой энергии на 

указанных земельных участках. 

Правообладатели земельных участков, а также органы местного самоуправления в 

случаях, предусмотренных статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 

вправе обратиться в теплоснабжающую или теплосетевую организацию, определенную в 

соответствии с пунктом 4 Правил, утверждённых постановлением РФ от 30 ноября 2021 

года №2115, с запросом о предоставлении технических условий. 

Запрос о предоставлении технических условий должен содержать: 

• наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый 

адрес; 

• копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право 

собственности или иное законное право заявителя на земельный участок, права на которые 

не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в случае если 

такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются также 

соответствующие выписки из Единого государственного реестра недвижимости с датой 

выдачи не ранее 30 дней), заверенные заявителем; 
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• информацию о границах земельного участка, на котором планируется 

осуществить строительство подключаемого объекта или расположен реконструируемый 

подключаемый объект; 

• информацию о разрешенном использовании земельного участка; 

• сведения о размере суммарной подключаемой тепловой нагрузки с указанием 

вида теплоносителя и его параметров (давление и температура), категории надежности. 

Выдача технических условий осуществляется теплоснабжающими или 

теплосетевыми организациями в пределах границ зоны их эксплуатационной 

ответственности, без взимания платы. 

При предоставлении заявителем сведений и документов, указанных в пункте 16 

Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 года №2115 

(вступившим в силу с 01 марта 2022 года), в полном объеме, теплоснабжающие и 

теплосетевые организации в течение 30 дней со дня получения запроса представляет лицу, 

направившему запрос в теплоснабжающую или теплосетевую организацию, в письменной 

форме информацию, содержащую сведения о точках подключения и информацию о 

наличии или об отсутствии технических ограничений на перераспределение мощности. 

Указанная информация представляется на безвозмездной основе. 

В случае непредставления сведений и документов, указанных в пункте 16 указанных 

Правил, в полном объеме либо представления недостоверных сведений и (или) документов 

теплоснабжающие и теплосетевые организации направляют отказ в выдаче технических 

условий подключения. 

Обязательства организации, предоставившей технические условия (срок действия 

технических условий подключения составляет 3 года (а при комплексном развитии 

территории - 5 лет) с даты их выдачи), предусматривающие максимальную нагрузку, сроки 

подключения объектов к системе теплоснабжения и срок действия технических условий 

прекращаются в случае, если в течение 1 года (при комплексном развитии территории - в 

течение 3 лет) со дня предоставления правообладателю земельного участка указанных 

технических условий подключения он не подаст заявку на заключение договора о 

подключении. 

В случае если заявитель определил необходимую ему подключаемую нагрузку, он 

обращается в теплоснабжающую или теплосетевую организацию с заявлением о 

заключении договора о подключении, при этом указанное заявление может быть подано без 

предварительного получения заявителем технических условий подключения. 

В случае если заявитель не имеет сведений об организации, в которую следует 

обратиться с целью заключения договора о подключении, он вправе обратиться в орган 

местного самоуправления с письменным запросом о представлении сведений о такой 

организации с указанием местонахождения подключаемого объекта. 

Орган местного самоуправления обязан представить в письменной форме сведения 

о соответствующей организации, включая ее наименование и местонахождение, в течение 

2 рабочих дней со дня обращения заявителя. 

Основанием для заключения договора о подключении является поданная заявителем 

заявка на подключение, в соответствии с правилами подключения, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 года №2115 (вступившим в силу с 01 

марта 2022 года). 

Условия подключения выдаются исполнителем вместе с проектом договора о 

подключении и являются его неотъемлемой частью. 

Единая теплоснабжающая организация в течение 5 рабочих дней со дня получения 

от исполнителя запроса о наличии или об отсутствии технической возможности 
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подключения направляет ответ о наличии (отсутствии) резерва пропускной способности 

тепловых сетей и (или) мощности источников тепловой энергии в системе теплоснабжения. 

Указанный срок увеличивается на срок получения ответа о технической возможности 

подключения от смежной организации. 

При наличии резерва пропускной способности тепловых сетей и (или) мощности 

источников тепловой энергии в системе теплоснабжения между исполнителем и единой 

теплоснабжающей организацией заключается соглашение о взаимодействии при 

подключении объектов заявителя. 

При отсутствии технической возможности подключения в связи с недостаточной 

величиной резерва пропускной способности тепловых сетей и (или) мощности источников 

тепловой энергии смежных организаций и выборе заявителем варианта создания 

технической возможности подключения в соответствии с абзацем вторым пункта 24 

настоящих Правил исполнитель обязан обратиться в указанные единой теплоснабжающей 

организацией смежные организации для заключения договора в соответствии с пунктом 27 

настоящих Правил, а также заключить с единой теплоснабжающей организацией 

соглашение о взаимодействии при подключении объектов заявителя и предоставлять в 

единую теплоснабжающую организацию сведения о сроке и размере подключаемой 

тепловой нагрузки, а также копию акта о подключении после исполнения договора о 

подключении в порядке и в сроки, которые предусмотрены единой теплоснабжающей 

организацией. 

Проверку отсутствия технической возможности подключения в связи с 

недостаточной величиной резерва пропускной способности тепловых сетей и (или) 

мощности источников тепловой энергии смежных организаций осуществляет единая 

теплоснабжающая организация, к зоне деятельности, которой осуществляется 

подключение. Порядок согласования величины резерва пропускной способности тепловых 

сетей и (или) резерва мощности источников тепловой энергии со смежными организациями 

определяется единой теплоснабжающей организацией. Единая теплоснабжающая 

организация определяет перечень смежных организаций, в которые исполнителю (в том 

числе единой теплоснабжающей организации) необходимо обратиться за заключением 

договора о подключении, а в случаях заключения договора со смежной организацией, 

являющейся лицом, не оказывающим услуги по передаче тепловой энергии и (или) не 

осуществляющим продажу тепловой энергии, за заключением договора гражданско-

правового характера в порядке и на условиях, которые предусмотрены гражданским 

законодательством Российской Федерации. В указанном случае по соглашению сторон 

может быть заключен договор о подключении со множественностью лиц, включая 

исполнителя, заявителя и смежную организацию. 

В этом случае плата за подключение для исполнителя устанавливается в 

индивидуальном порядке с учетом расходов на создание технической возможности 

подключения смежными организациями. 

Договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, 

заключаемым теплосетевой организацией с единой теплоснабжающей организацией, за 

исключением случая заключения такого договора в ценовых зонах теплоснабжения, 

предусматривается, что в случае если теплосетевая организация осуществляет 

подключение к своим тепловым сетям теплопотребляющих установок, тепловых сетей или 

источников тепловой энергии, теплосетевая организация осуществляет согласование 

условий подключения с единой теплоснабжающей организацией. Теплосетевая 

организация обязана направить подключения на согласование единой теплоснабжающей 

организации, определенной в соответствующей системе теплоснабжения, до направления 

их потребителю. 
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Единая теплоснабжающая организация обязана в течении 7 рабочих дней со 

следующего дня после получения запроса о предоставлении технических условий 

подключения обязаны представить технические условия подключения или 

мотивированный отказ в их выдаче.  

В случае если на момент получения запроса о выдаче технических условий 

подключения техническая возможность подключения отсутствует, теплоснабжающая 

организация, теплосетевая организация направляют заявителю письмо с указанием 

возможных вариантов создания технической возможности подключения, указанных в 

пункте 24 настоящих Правил. 

В случае отсутствия ответа от единой теплоснабжающей организации о результатах 

согласования условий подключения в течение 7 дней со дня их получения, условия 

подключения считаются согласованными. 

В случае получения замечаний к условиям подключения теплосетевая организация 

обязана внести изменения в условия подключения в соответствии с этими замечаниями. 

Внесение изменений в условия подключения подлежит согласования в порядке, 

предусмотренном настоящим пунктом.  

В случае нарушения теплосетевой организацией обязанностей, установленных 

настоящим пунктом, либо невыполнения условий подключения заявителем и (или) 

теплосетевой организацией, единая теплоснабжающая организация вправе в течение 1 года 

со дня обнаружения указанных нарушений обратиться к теплосетевой организации с 

требованием об изменении выданных условий подключения и о выполнении всех 

необходимых в связи с этим действий либо с требованием о выполнении условий 

подключения. Теплосетевая организация обязана выполнить все указанные действия за счет 

собственных средств и возместить единой теплоснабжающей организации все понесенные 

убытки, возникшие вследствие нарушения теплосетевой организацией обязанности по 

согласованию условий подключения с единой теплоснабжающей организацией (п. 67 ПП 

№808 от 8 августа 2012 г.). 

Подключение к системам теплоснабжения осуществляется в следующем порядке: 

1. направление исполнителю заявки на заключение договора о подключении; 

2. заключение договора о подключении; 

3. выполнение сторонами договора о подключении мероприятий по подключению, 

предусмотренных условиями договора о подключении; 

4. составление акта о готовности; 

5. получение заявителем временного разрешения органа федерального 

государственного энергетического надзора для проведения испытаний и 

пусконаладочных работ в отношении подключаемых объектов теплоснабжения 

и (или) теплопотребляющих установок; 

6. подача тепловой энергии и теплоносителя на объект заявителя на время 

проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования; 

7. составление акта о подключении. 

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и 

при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ 

потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта 

капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой 

теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.  

В случае если схемой теплоснабжения не определен радиус эффективного 

теплоснабжения для соответствующих объектов, расчет радиуса эффективного 

теплоснабжения проводит исполнитель (теплоснабжающая или теплосетевая организация) 
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в соответствии с утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации 

методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. 

Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта 

капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения 

объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в 

соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего 

потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном 

порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой 

организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических 

ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе 

теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его 

подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе 

теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой 

теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных 

сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к 

системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения 

объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в 

соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего 

потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном 

порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой 

организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических 

ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе 

теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая 

организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены 

правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством 

Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или 

орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о 

включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к 

системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в 

сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему 

теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены 

порядком разработки, актуализации и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным 

Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему 

теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если 

теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) 

представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере 

теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему 

теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, 

потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, 

причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный 

орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о 

прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам. 

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая 

организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения 

изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения 
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об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную 

инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения 

в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере 

теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 

утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки 

подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с 

инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой 

организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения 

объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам 

теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим 

образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к 

централизованному теплоснабжению, если такое присоединение возможно в перспективе. 

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для 

отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Индивидуальное теплоснабжение 

предусматривается для: 

1. индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от 

месторасположения; 

2. малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов) 

планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников 

теплоснабжения при условии удельной нагрузки теплоснабжения планируемой 

застройки менее 0,01 Гкал/ч/га; 

3. социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех этажей) 

планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и 

индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон 

действия источников теплоснабжения; 

4. промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых 

предусматривает потребление природного газа; 

5. любых объектов при отсутствии экономической целесообразности подключения 

к централизованной системе теплоснабжения; 

6. инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых 

предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 

15 кВт∙ч/м2год, т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение 

которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные 

энергоресурсы. 

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, 

могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации 

централизованного теплоснабжения. 

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» 

«Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с 

использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень 

которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к 

системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при 

наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического 

присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением 

случаев, определенных схемой теплоснабжения». 

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с 

использованием поквартирного индивидуального отопления (при условии согласования с 

газоснабжающей организацией). В соответствии с п. 1 СП 41-108-2004 «Поквартирное 

теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе»: «Использование 
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поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе для жилых 

зданий высотой более 28 м (11 этажей и более) допускается по согласованию с 

территориальными органами Управления Пожарной Охраны МЧС России». 

 

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике 

решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, 

мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения 

надежного теплоснабжения потребителей 

Источники тепловой энергии и оборудование, входящее в их состав, которые 

отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном 

режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют. 

В перспективе, планируется Модернизация КТЭЦ-2 со строительством новой 

паросиловой ТЭЦ на территории КТЭЦ-2 с предполагаемым следующим составом 

оборудования: 

- паровые котлы Е-500-140 – 2 шт.; 

- паровые турбины Т-100-130 – 2 шт.; 

- водогрейные котлы ПТВМ – 100 – 3 шт. 

Планируемый срок проведения мероприятия – 2026-2028 год. 

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения 

генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести 

к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего 

объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном 

режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в 

соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом 

рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период) 

Источники тепловой энергии г. Комсомольска-на-Амуре отсутствуют в перечне 

генерирующего оборудования, отнесенного к объектам, мощность которых поставляется в 

вынужденном режиме, в целях обеспечения надежного электроснабжения и 

теплоснабжения потребителей. 

 

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой 

энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 

тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок 

Строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой 

тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных нагрузок на территории 

г. Комсомольск-на-Амуре не предусмотрено. 

Перспективные потребители будут обеспечены тепловой энергией от 

существующих ТЭЦ и водогрейных котельных, в случае их подключения к 

централизованной системе теплоснабжения. Резервов существующих источников тепловой 

энергии для осуществления данных подключений достаточно. 
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7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации 

действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения 

перспективных приростов тепловых нагрузок 

Развитие системы централизованного теплоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре 

планируется по 3 варианту согласно мастер-плану, представленному в Главе 5 

Обосновывающих материалов. 

Вариант № 3 Предусматривается вывод из эксплуатации КТЭЦ-1 с переводом её 

нагрузки на новую водогрейную котельную на площадке КТЭЦ-1. На КТЭЦ-2 планируется 

модернизация КТЭЦ-2 со строительством новой паросиловой ТЭЦ на территории КТЭЦ-2. 

Модернизация позволит значительно повысить надежность тепло и электроснабжение г. 

Комсомольск-на-Амуре, а соответственно, обеспечить высокий уровень безопасности 

населения. 

Перечень мероприятий по модернизации и техперевооружению источников 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии согласно предоставленной 

инвестиционной программе на перспективу до 2040 г. представлен в таблице 7.5.1. 
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Таблица 7.5.1 Мероприятия по модернизации и техперевооружению источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии г. Комсомольска-на-Амуре 

№ Наименование мероприятия 
Источник 

финансирования 

Сумма освоения, тыс. руб. 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

АО «ДГТ» 

Инвестиционная программа АО «ДГТ» 

  
Реконструкция объектов по 

производству электрической 

энергии всего, в том числе: 

 0 0 0 21055,8 90364,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 
Реконструкция Градирни БГ - 
2600 №2 -  СП "Комсомольская 

ТЭЦ-3" 

ИС  0 0 0 21055,8 90364,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
Реконструкция прочих 

объектов основных средств 

всего, в том числе: 

ИС 16691,6 40718,73 43335,8 29619,35 4390,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 

Реконструкция системы сброса 

сточных вод золоотвала 

Комсомольской ТЭЦ-2 

ИС 8316,73 2218,73 4835,8 4619,35 4390,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Реконструкция кровли Главного 

корпуса, кровли турбинного 

отделения (6220 м2), котельного 
отделения (5040 м2), 

дымососного отделения (1984 

м2), СП "Комсомольская ТЭЦ-3" 

ИС 8374,87 38500 38500 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Модернизация, техническое 
перевооружение объектов по 

производству электрической 

энергии всего, в том числе: 

ИС 0 0 40774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 

Техперевооружение установки 

постоянного тока на 

Комсомольской ТЭЦ-1 

ИС 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Установка телескопических 

загрузчиков на комплексе 

вагоноопрокидывателя 

Комсомольской ТЭЦ-2 

ИС 0 0 25774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Модернизация, техническое 

перевооружение прочих 

объектов основных средств 

всего, в том числе: 

ИС 324992,83 409763,63 232382,43 243684,29 438955,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 

Техперевооружение комплекса 
инженерно-технических средств 

физической защиты СП 

"Комсомольская ТЭЦ-3", 
водогрейная котельная "Дземги" 

(ограждение, система сбора и 

обработки информации, система 
охранной сигнализации, система 

контроля управления доступом, 

система охранного телевидения, 
система охранного освещения, 

система бесперебойного 

электропитания) 

ИС 30869,58 30000 107810,63 75313,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Техперевооружение комплекса 
инженерно-технических средств 

физической защиты СП 

"Комсомольская ТЭЦ-2" 
(ограждение, система охранного 

освещения, система сбора и 

отработки информации, система 
охранного телевидения, система 

контроля и управления доступом, 

система охранно-тревожной 
сигнализации) 

ИС 45342,42 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ Наименование мероприятия 
Источник 

финансирования 

Сумма освоения, тыс. руб. 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

3 

Техперевооружение комплекса 

инженерно-технических средств 
физической защиты СП 

"Комсомольская ТЭЦ-1" 

ИС 96041,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Модернизация системы 

СОТИАССО (система обмена 

технологической информацией с 
автоматизированной системой 

системного оператора) 

Комсомольской ТЭЦ-2 

ИС 490,17 51788,85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 

Модернизация системы 

СОТИАССО (система обмена 
технологической информацией с 

автоматизированной системой 

системного оператора) 
Комсомольской ТЭЦ-3 

ИС 490,17 38709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 

Модернизация системы 

СОТИАССО (система обмена 
технологической информацией с 

автоматизированной системой 

системного оператора) 
Комсомольской ТЭЦ-1 

ИС 300 42180,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 

Модернизация 

автоматизированной 
информационно- измерительной 

системы коммерческого учета 

электроэнергии (АИИС КУЭ) 
Комсомольской ТЭЦ-2 

ИС 0 1585,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 

Модернизация 

автоматизированной 
информационно- измерительной 

системы коммерческого учета 

электроэнергии (АИИС КУЭ) СП 
Комсомольская ТЭЦ-1 

ИС 600 606 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 

Модернизация системы ГГС 

(громкоговорщей свзи) 
Комсомольской ТЭЦ-1 

ИС 1432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 

Модернизация системы ГГС 

(громкоговорщей свзи) 

Комсомольской ТЭЦ-2 

ИС 1432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 

Модернизация системы ГГС 

(громкоговорщей свзи) 
Комсомольской ТЭЦ-3 

ИС 1432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 

Модернизация системы 

гарантированного электропитания 

СДТУ Комсомольской ТЭЦ-2 

ИС 897,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 
Модернизация системы 
гарантированного электропитания 

СДТУ Комсомольской ТЭЦ-1 

ИС 2381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 

Модернизация системы 

гарантированного электропитания 
СДТУ Комсомольской ТЭЦ-3 

ИС 963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 
Модернизация 
структурированной кабельной 

системы  Комсомольской ТЭЦ-3 

ИС 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 

Модернизация 

структурированной кабельной 
системы  Комсомольской ТЭЦ-1 

ИС 2448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 
Модернизация АТС  
Комсомольской ТЭЦ-2 

ИС 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 
Модернизация АТС  
Комсомольской ТЭЦ-1 

ИС 3054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 
Модернизация АТС  

Комсомольской ТЭЦ-3 
ИС 3054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ Наименование мероприятия 
Источник 

финансирования 

Сумма освоения, тыс. руб. 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

20 

Техперевооружение системы 

управления информационной 
безопасности, СП Комсомольская 

ТЭЦ-2 

ИС 7906,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 

Техперевооружение системы 

управления информационной 
безопасности, СП Комсомольская 

ТЭЦ-3 

ИС 24893,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 

Установка системы 

пожаротушения трансформаторов 
ст. № 2 Т ,6Т, 7Т, 8Т  

Комсомольской ТЭЦ-2 

ИС 24284,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 

Установка системы 
пожаротушения трансформаторов 

ст. № Т1, Т2 Комсомольской 

ТЭЦ-3 

ИС 6714,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 
Модернизация вагонных весов, 
для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 

1 шт 

ИС 0 0 14204,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25 
Модернизация склада ГСМ 
КТЭЦ-2 

ИС 0 5404,41 43000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 

Модернизация системы 

автоматического регулирования 

ТА-1 и ТА-2, 2 системы, СП 
Комсомольская ТЭЦ-3 

ИС 0 0 0 0 28283,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 

Установка стабилизаторов и 

щитов коммутационных, СП 
Комсомольская ТЭЦ-2, 4 компл 

ИС 0 0 0 0 4368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 
Замена трансформаторных вводов 

С3Т, С4Т, СП КТЭЦ-1,  2 шт     
ИС 0 0 0 0 6252,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 

Установка кондиционера в 

помещении главного щита 

управления, для СП 

"Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт 

ИС 1561,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 

Замена вводов 

шиносоеденительных масляных 

выключателей 110кВ - 1С2С, СП 
Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт 

ИС 0 0 0 0 3105,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 
Техперевооружение 
золошлакопроводов.СП 

"Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт 

ИС 10641,84 0 5000 5000 370053,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 

«Модернизация системы узлов 

учёта сброса сточных вод СП 
«Комсомольская ТЭЦ-2 

ИС 1321,41 4619,86 9239,72 4619,86 9239,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 
Установка автопробоотборника с 
лентой конвеера МПЛ . СП 

"Комсомольская ТЭЦ-2", 2 шт 

ИС 0 3907,4 18238,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 

Установка быстродействующих 

защит для СП "Комсомольской 
ТЭЦ-2" Комсомольская ТЭЦ-1  

ИС 0 0 0 0 3510,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 

Установка пожарной 

сигнализации и системы 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре 
(АБК) СП "Комсомольская ТЭЦ-

3" 

ИС 0 0 0 0 3611,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 

Установка пожарной 

сигнализации и системы 

оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре 

(пиковая водогрейная котельная) 

СП "Комсомольская ТЭЦ-3" 

ИС 0 0 0 0 4959,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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37 

Установка Автоматизированных 

систем контроля вибрации и 
механических величин (АСКВМ) 

турбин (2 системы), для 

структурного подразделения 
Комсомольская ТЭЦ-3 

ИС 28450,87 29052,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 

Техперевооружение системы 
управления информационной 

безопасности, Комсомольские 

тепловые сети 

ИС 7476,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 

Техническое перевооружение 
электротехнического 

оборудования с заменой 

маслянных выключателей - 10шт, 
для СП "Комсомольская ТЭЦ-3" 

ИС 12970,83 56593,41 17928,23 56457,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 

Установка автомобильных весов, 

кол-во 1 шт., СП "Комсомольская 

ТЭЦ-2"  

ИС 5094,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 

Техническое перевооружение 
устройств релейной защиты и 

автоматики высоковольтных 

линий 110 кВ С115, С116, С117, 
С118 - 4шт, СП "Комсомольская 

ТЭЦ-3" 

ИС 779,82 31619,57 13888,03 12655,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42 

Техническое перевооружение 

системы возбуждения 

турбогенераторов ТГ-1, ТГ-2 - 
2шт, СП "Комсомольская ТЭЦ-3" 

ИС 0 76363,64 0 68814,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 

Техническое перевооружение 

насосной сетевой воды: установка 
частно-регулируемого привода 

ВК "Дзёмги" -1 комплект, СП 

Комсомольская ТЭЦ-3 

ИС 0 0 0 3407,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 

Модернизация электических 
кабелей оборудования масло-

мазутного хозяйства - 9км, СП 

Комсомольская ТЭЦ-3  

ИС 0 0 0 12100,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 

Технологическое перевооружение 
автоматических систем пожарной 

сигнализации зданий - 13шт. Для 

СП "Комсомольская ТЭЦ-3" 

ИС 0 5840,19 3073,34 5314,12 5573,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

46 

Установка кондиционеров на 

щиты управления, 5 шт,  СП 

"Комсомольской ТЭЦ-3"  

ИС 0 6493,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
Прочие инвестиционные 

проекты всего, в том числе: 
  165094,75 124165,78 18700,8 35540,3 81090,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 

Разработка ПИР для 

модернизации ЖД эстакады 

(автомобильная эстакада), для 
Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт 

ИС 663,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Покупка тепловоза ТЭМ-9 СП 
Комсомольская ТЭЦ-2, 1шт. 

ИС 0 108519,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Покупка Вилочный погрузчик, 

СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 
шт. 

ИС 5265,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

Покупка бульдозера ТТЦ тяговый 

класс 20 СП "КТЭЦ-2", 2шт (1 
шт.-2026, 1 шт.-2028) 

ИС 0 0 0 28586,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Покупка экскаватор-погрузчик 3т, 
СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт  

ИС 10301,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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6 

Покупка автомобиля грузового 

самосвала 20 т. КАМАЗ  6520-
26041-53 или аналог, 1 шт.  СП 

Комсомольская ТЭЦ-3 

ИС 5777,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 

Покупка Экскаватора на 
гусеничном ходу модель ХЕ 215С 

или  аналог, 1 шт. СП 

Комсомольская ТЭЦ-3  

ИС 0 8141,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 
Покупка вытяжного шкафа 90 см, 
СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. 

ИС 0 0 170,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 

Покупка вытяжного шкафа 180 см 

для легковоспломеняющихся 

жидкостей, СП Комсомольская 
ТЭЦ-2, 4 шт. 

ИС 0 0 1023,75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 

Покупка вытяжного шкафа для 

кислот, СП Комсомольская ТЭЦ-
2, 1 шт. 

ИС 0 0 301,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 

Покупка аппарата для 

определения времени 

деэмульсации нефтянных масел 
"АДИМ", СП Комсомольская 

ТЭЦ-2, 1 шт. 

ИС 0 0 0 469,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 

Покупка весов лабораторных 

дискретностью 10 мг, СП 

Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. 

ИС 0 121,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 

Покупка газоанализатора ГАНК 

переносного с пылевым 
фильтром, СП Комсомольская 

ТЭЦ-2, 1 шт. 

ИС 0 285,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 

Покупка газоанализатора 

стационарного ГАНК для 
определения аммиака, СП 

Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. 

ИС 0 359,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 

Покупка прибора вакуумного 

фильтрования, СП 

Комсомольская ТЭЦ-1, 1шт. 

ИС 0 118,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 

Покупка прибора вакуумного 

фильтрования, СП  
Комсомольская ТЭЦ-2, 1шт. 

ИС 0 236,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 
Покупка установки катодной 
обработки, СП Комсомольская 

ТЭЦ-2, 1шт. 

ИС 0 255,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 

Покупка калибратора 

унифицированных сигналов, СП 
Комсомольская ТЭЦ-1, 1шт. 

ИС 0 992,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 

Покупка помпы ручной 

пневматической, СП 

Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. 

ИС 0 225,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 
Покупка пресса ручного 
пневматического, СП 

Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. 

ИС 0 335,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 

Покупка пресса для 

калориметрических образцов, СП 

Комсомольская ТЭЦ-2, 2 шт. 

ИС 0 291,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 
Покупка стола островного, СП 

Комсомольская ТЭЦ-2, 3 шт. 
ИС 0 0 1525,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 

Покупка аппарата для 
определения времени 

деэмульсации "АДИМ", СП 

Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. 

ИС 0 0 0 515,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 

Покупка поверочного комплекса 

давления и стандартных сигналов, 
СП Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. 

ИС 0 0 0 0 1142,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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25 

Покупка помпы ручной 

пневматической, СП 

Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. 

ИС 0 0 0 0 259,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 
Покупка пресса пневматического 
ручного,  СП Комсомольская 

ТЭЦ-2, 1 шт. 

ИС 0 0 0 0 385,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 

Покупка Сварочный аппарат 

BlueWeld Prestige Plasma 31 (или 

аналог), 1 шт, СП Комсомольская 
ТЭЦ-3 

ИС 165,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 

Покупка устройства- УИ300 .1 

для питания измерительных цепей 

постоянного и переменного токов 
- 1шт. для СП Комсомольская 

ТЭЦ-3  

ИС 0 417,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 

Покупка ультразвукового 
дефектоскопа А1212 MASTER - 1 

шт. для СП "Комсомольской 

ТЭЦ-3"  

ИС 0 421,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 

Покупка ультразвукового 

толщиномера А1209  - 1 шт. для 

СП "Комсомольской ТЭЦ-3"  

ИС 0 165,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 
Покупка компрессора ДЭН-90Ш 
или аналог -1шт, СП 

"Комсомольская ТЭЦ-3" 

ИС 0 3278,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32 

Покупка Установка Уран-2 для 

проверки сложных защит, СП 
Комсомольская ТЭЦ-2, 1 шт. 

ИС 1125,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 
Покупка Магазин затухания  
ВЧА-75М, СП Комсомольская 

ТЭЦ-2, 2 шт. 

ИС 133,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 

Покупка кондуктометра МАРК 

603 СП Комсомольской ТЭЦ-3 - 1 
шт.  

ИС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35 

Покупка Спектрофотометра ПЭ 

5300 ВИ СП Комсомльской ТЭЦ-
1 - 1 шт. 

ИС 122,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 

Покупка Спектрофотометра ПЭ 

5300 ВИ СП Комсомольской 

ТЭЦ-3 -1 шт. 

ИС 136,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 
Покупка Аспиратора  ПУ-4Э  СП 
Комсомольской ТЭЦ-2 - 1 шт.  

ИС 108,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 
Покупка Аспиратора  ПУ-4Э  СП 

Комсомольской ТЭЦ-3 - 1 шт.  
ИС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 
Покупка Газоанализатора АВП-
02Г СП Комсомольской ТЭЦ-3,  -

1 шт. 

ИС 131,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 

Покупка Микропроцессорного 

идикатора влажности водорода 
ГТВ-002 СП Комсомольской  

ТЭЦ-2 - 1 шт. 

ИС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 

Покупка весов аналитических 

высшего класа точности СП 

Комсомольской ТЭЦ-2, 1 шт. 

ИС 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42 

Покупка Шкаф сушильный  

СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5-И 1 СП 

КТЭЦ-1- 1 шт. 

ИС 126,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 

Покупка Измеритель емкости и 
тангенса угла диэлектрических 

потерь Тангенс-2000, СП 

Комсомольская ТЭЦ-1, 1 шт. 

ИС 1346,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 
Покупка Вискозимметр ВУ СП 

"Комсомольская ТЭЦ-2", 1 ш. 
ИС 193,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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45 

Покупка Оборудование 
локальных вычислительных сетей 

- 1 комплект, Комсомольская 

ТЭЦ-1 СП "Комсомольская ТЭЦ-
2" АО "ДГК" 

ИС 0 0 0 0 6537,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

46 

Покупка Оборудование 

локальных вычислительных сетей 

- 1 комплект, СП "Комсомольская 
ТЭЦ-2" АО "ДГК" 

ИС 0 0 0 0 6537,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

47 

Покупка Оргтехники цветное 

МФУ, СП Комсомольская ТЭЦ-2  
АО "ДГК", 1 шт. 

ИС 0 0 0 0 1216,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

48 

Покупка Оргтехники черно-белое 

МФУ, СП Комсомольская ТЭЦ-2  

АО "ДГК", 1 шт. 

ИС 0 0 0 0 3185,32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

49 
Покупка Оргтехники МФУ 
формата А0, СП Комсомольская 

ТЭЦ-2  АО "ДГК", 1 шт. 

ИС 0 0 0 0 855,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 

Покупка Системы хранения 

данных, СП Комсомольская ТЭЦ-
2  АО "ДГК", 2 шт. 

ИС 0 0 0 0 11174,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 
Покупка бульдозера ТТЦ тяговый 
класс 20. СП "Комсомольская 

ТЭЦ-2", 1 шт 

ИС 0 0 0 0 25707,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

52 

Покупка Анализатора EDX3200S 

PLUS КТЭЦ-2 - 1 шт., для СП 
"Комсомольская ТЭЦ-2" 

ИС 6557,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

53 

Покупка Газоанализатора ГАНК-

4С с термостатом для 
определения содержания паров 

кислоты серной в воздухе рабочей 

зоны для Комсомольской-на-
Амуре  ТЭЦ-2- 1 шт. 

ИС 602,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

54 

Покупка Газоанализатора ГАНК-

4С для определения содержания 

паров едкой щелочи в воздухе 
рабочей зоны с термостатом для 

КТЭЦ-2- 1 шт. 

ИС 602,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55 
Покупка Вытяжного шкафа - 1шт, 

для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" 
ИС 0 0 258,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

56 
Покупка стилоскопа переносного 
СЛП-2 (Комсомольская ТЭЦ-2), 1 

шт. 

ИС 0 0 391,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

57 

Покупка Аппарат высокого 

давления ПОСЕЙДОН, для СП 

"Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт 

ИС 0 0 219,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

58 

Покупка Аппарата для 

определения температуры 

вспышки в закрытом тигле, для 

СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт 

ИС 0 0 462,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

59 
Покупка насоса ГрТ1250, для СП 

"Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт 
ИС 0 0 1926,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

60 

Покупка Термостата для 

определения кинематической 
вязкости нефтепродуктов - 1 шт., 

для СП "Комсомольская ТЭЦ-2" 

ИС 0 0 130,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

61 
Покупка Факел-012-01 - 3шт, для 

"Комсомольская ТЭЦ-1" 
ИС 0 0 340,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

62 
Покупка спектрофотометра 
UNICO , для Комсомольской 

ТЭЦ-1, 1 шт 

ИС 0 0 127,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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63 

Покупка Аппарата для 

определения температуры 
вспышки в открытом тигле, для 

СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт 

ИС 0 0 0 302,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

64 

Покупка Анализатора жидкости 

"Флюорат-02". СП 

"Комсомольской ТЭЦ-2"- 1 шт. 

ИС 0 0 0 0 784,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

65 

Покупка калориметра сгорания 

бомбового АБК-1В , 1 шт. СП 
Комсомольская ТЭЦ-1.  

ИС 0 0 0 0 4229,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

66 

Покупка стола островного 

химического - 1 шт. 

Комсомольская ТЭЦ-1 

ИС 0 0 0 0 159,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

67 

Покупка Комплект для измерений 
характеристик изоляции ПАРМА 

ТЕНЗОР-2 и конденсатор ПАРМА 

КГИ-10-100, для СП 
"Комсомольская ТЭЦ-2", 1 компл. 

ИС 0 0 0 0 921,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

68 

Покупка Выпрямитель  ВАЗП  - 2 

шт., для СП "Комсомольская 
ТЭЦ-2" 

ИС 0 0 0 0 836,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

69 

Покупка Выпрямитель сварочный 

, для СП "Комсомольская ТЭЦ-2", 
2 шт 

ИС 0 0 0 0 964,86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

70 

Покупка Газоанализатор 

ГАММА-100 - 3шт, для 

"Комсомольская ТЭЦ-1" 

ИС 0 0 0 0 1184,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

71 

Покупка Дефектоскоп 

ультразвуковой А1212 - 1шт, для 
СП "Комсомольская ТЭЦ-2" 

ИС 0 0 0 0 303,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

72 

Покупка Калибратор 

температуры, для "КТЭЦ-1" - 1 

шт. 

ИС 0 0 0 0 661,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

73 
Покупка Кондиционер в 
лабораторию - 108м2 - 1шт, для 

СП "Комсомольская ТЭЦ-2" 

ИС 0 0 0 0 203,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

74 

Покупка установки отжига 

сварочных соединений, для СП 
"Комсомольская ТЭЦ-2", 1 шт 

ИС 0 0 0 0 2048,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

75 

Покупка Установки катодного 

травления - 1 шт., для СП 

"Комсомольская ТЭЦ-2" 

ИС 0 0 0 0 116,16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

76 

Покупка 

высокопроизводительный 

технологический компьютер 19" 
для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО 

"ДГК", кол-во 2 шт. 

ИС 0 0 231,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

77 

Покупка монитор 65" для СП 

Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" 

- 1 шт. 

ИС 0 0 0 248,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

78 

Покупка комплект для 

эксплуатации волоконно-
оптических кабелей для СП 

Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК", 

кол-во 1 шт. 

ИС 0 0 0 653,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

79 

Покупка МФУ цветной формат 

А3 для СП Комсомольская ТЭЦ-3 

АО "ДГК", 1 шт. 

ИС 0 0 0 0 1143,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

80 
Покупка МФУ формат А0 для СП 
Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" 

- 1 шт. 

ИС 0 0 0 0 1024,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ Наименование мероприятия 
Источник 

финансирования 

Сумма освоения, тыс. руб. 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

81 

Покупка МФУ сетевой формат А3 

для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО 

"ДГК" - 6 шт. 

ИС 0 0 0 0 2505,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

82 

Покупка оборудование для 

локальной вычислительной сети 

(ЛВС) для СП Комсомольская 
ТЭЦ-3 АО "ДГК", 1 комплект 

ИС 0 0 0 0 5129,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

83 

Покупка Робот-тренажёр "Гоша" 
или аналог для обучения 

персонала практическим навыкам 
оказания первой помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях, 1 шт. , КомТЭЦ-3 

ИС 0 0 0 361,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

84 

Покупка аппарата испытания 

масла автоматического АИМ-90А 
для СП Комсомольская ТЭЦ-3 АО 

"ДГК" - 1 шт. 

ИС 0 0 0 347,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

85 

Покупка измерителя параметров 

электрического и магнитного 

полей ВЕ-метра, СП 
Комсомольская ТЭЦ-3 , 1 шт. 

ИС 0 0 0 0 167,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

86 

Покупка весов аналитических ВЛ-

224В ,СП Комсомольская ТЭЦ-3 , 
1 шт. 

ИС 0 0 0 0 156,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

87 

Покупка Анализатора серии 
«ФЛЮОРАТ®-02»или аналог для 

измерений массовой 

концентрации неорганических и 
органических соединений в воде, 

а также воздухе, почвах, 

технических материалах для СП 

Комсомольская ТЭЦ-3 АО "ДГК" 

, 1 шт. 

ИС 0 0 0 0 1062,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

88 

Покупка шумомера-виброметра 

«АССИСТЕНТ-ТОТАL+» или 
аналог для СП Комсомольская 

ТЭЦ-3 АО "ДГК" , 1 шт. 

ИС 0 0 0 0 486,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

89 
Покупка Анализатора жидкости - 
Флюорат, СП "Комсомольская 

ТЭЦ-2" ( 1 шт)  

ИС 0 0 0 815,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

90 

Покупка АТВЗ (автоматический 
анализатор температуры вспышки 

в закрытом тигле), СП 

"Комсомольская ТЭЦ-2" ( 1 шт)  

ИС 0 0 0 461,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

91 

Покупка  Аппарат высоковольный 

испытаний СКАТ-70, СП 

"Комсомольская ТЭЦ-1" ( 1 шт)  

ИС 0 0 0 355,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

92 

Покупка Установка измерения 

диэлектрических потерь жидких 
диэлектриков Тангенс 3м-3-

Молния, СП "Комсомольская 

ТЭЦ-1" ( 1 шт)  

ИС 0 0 0 366,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

93 

Покупка Прибор контроля 
высоковольтных выключателей 

ПКВ-М7, СП "Комсомольская 

ТЭЦ-1" ( 1 шт)  

ИС 0 0 0 934,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

94 

Покупка Газоанализатора Testo 

330-2LL, СП Комсомольская 

ТЭЦ-3  кол-во 1 шт 

ИС 0 0 0 217,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



24 

№ Наименование мероприятия 
Источник 

финансирования 

Сумма освоения, тыс. руб. 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

95 

Покупка Термостата СС3-105А 
для определения плотности 

мазута, СП Комсомольская ТЭЦ-

3, 1 шт. 

ИС 0 0 0 159,42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

96 

Покупка Термостат жидкостный 

LOIP LT-810, СП Комсомольская 
ТЭЦ-3, 1 шт. 

ИС 0 0 0 173,97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

97 

Покупка Печь камерная 

лабораторная СНОЛ 2.2,5.1,8/10-
ИЗ (10л/1000С), СП 

Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. 

ИС 0 0 0 128,52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

98 

Покупка Аппарат ТВО-2-ПХП 

для определения температуры 
вспышки в открытом тигле, СП 

Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. 

ИС 0 0 0 188,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

99 

Покупка Аппарат Вискозиметр 

для определения условной 
вязкости ВУ-М, СП 

Комсомольская ТЭЦ-3, 1 шт. 

ИС 0 0 0 255,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

100 
Покупка сервера СП 
Комсомольская ТЭЦ-2, кол-во 2 

шт. 

ИС 0 0 5542,29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

101 
Покупка сервера СП 
Комсомольская ТЭЦ-3, кол-во 2 

шт. 

ИС 0 0 6025,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

102 

Проведение исследований и 

разработка технологических 

решений по снижению 
эрозионного износа и повышению 

надежности рабочитх лопаток  
последних ступений  

современных паровых турбин  за 

счет формирования 
многофункциональных 

нанокомпозитных покрытий. СП 

Комсомольская ТЭЦ-2 

ИС 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

103 

Разработка и внедрение 

технологии по повышению 
охлаждающего эффекта 

башенных градирен 

Комсомольской ТЭЦ-3 с 
проведением исследований по 

формированию полимерных 

материалов для оросителей и 
каплеуловителей 

ИС 130150,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

104 

Разработка и внедрение 

технических решений 

интенсификации теплообмена в 

подогревателе верхнего 
теплофикационного отбора типа 

ПСГ 5000-3,5-8 турбоагрегата Т-

180/210-130 ст. №2 
Комсомольской ТЭЦ-3 

ИС 1582,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ Наименование мероприятия 
Источник 

финансирования 

Сумма освоения, тыс. руб. 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

105 

Разработка и внедрение 

технологии и оборудования для 
повышения эффективности 

энергетического производства 

турбоустановок на основе 
интенсификации теплообменных 

процессов в конденсаторе СП 

"Комсомольская ТЭЦ-3"  

ИС 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
Итого по инвестиционной 

програме АО "ДГК" 

(источники) 

  506779,18 574648,14 335193,03 329899,75 614801,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероприятия предусмотренные мастер-планом 

1 

Строительство на площадке 

КТЭЦ-2 новой паросиловой ТЭЦ 
мощностью 200 МВт для 

замещения выбывающих 

тепловых мощностей 

ИС 0 0 0 15120000,0 15120000,0 15120000,0 15120000,0 15120000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Строительство водогрейной 

котельной на площадке КТЭЦ-1 
ИС 0 0 0 450705,38 1126763,45 676058,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Итого по мероприятиям 

предусмотренными мастер-

планом 

  0 0 0 15570705,38 16246763,45 15796058,1 15120000 15120000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в 

источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на 

собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника 

тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок 

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в 

режиме комбинированной выработки на базе существующих и перспективных нагрузок не 

предполагается. 

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации 

котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия 

существующих источников тепловой энергии 

На момент разработки схемы теплоснабжения на территории города действуют 7 

водогрейных котельных, перечень которых приведен в таблице ниже. 

Таблица 7.7.1 Перечень водогрейных котельных, действующих на территории г. Комсомольска-на-

Амуре 

№ 

п/п 
Наименование источника 

Установленная 

мощность в 

горячей воде, 

Гкал/ч 

Вид основного 

топлива 

Газификация 

источника 

1 МУП «Теплоцентраль» 92,39   

1.1 Котельная ж. мкр. «Менделеева» 60,00 природный газ  

1.2 Котельная «КМС-Сортировочный» 16,80 уголь 2030 

1.3 Котельная ж. мкр. «Западный» 6,00 мазут 2030 

1.4 Котельная ж. мкр. «Попова» 4,80 уголь 2037 

1.5 Котельная ж. мкр. «Старт» 2,94 уголь 2040 

1.6 Котельная ж. мкр. «М.Хапсоль» 1,25 уголь 2027 

1.7 Котельная ж. мкр. «Хумми» 0,60 уголь 2030 

 Итого по источникам: 92,39   

Увеличение зон действия вышеперечисленных котельных путем включения в них 

зон действия существующих источников тепловой энергии не предполагается. Увеличение 

зон действия данных источников будет происходить за счет подключения новых 

потребителей тепловой энергии. 

Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению на 

источниках, перечисленных в таблице ниже, в первую очередь должны быть направлены на 

повышение эффективности и надежности теплоснабжения в зонах действия этих 

котельных. 

Основные проблемы функционирования котельных состоят в следующем: 

1) высокий физический износ и старение оборудования котельных; 

2) невысокие КПД котлоагрегатов и, как следствие, повышенные удельные расходы 

топлива на производство тепловой энергии; 

3) низкая насыщенность приборным учетом потребления топлива и отпуска тепловой 

энергии в котельных; 

4) низкий уровень автоматизации в котельных. 

Генеральной схемой газоснабжения муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на период до 2030 года предусмотрена 

газификация котельных МУП «Теплоцентраль», работающих на угле, мазуте и керосине. В 
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таблице ниже указан полный перечень мероприятий по реконструкции источников МУП 

«Теплоцентраль». 

Природный газ является наиболее экономическим типом ресурса. Кроме того, газ по 

сравнению с другим топливом, значительно дешевле в цене. Однако важно подобрать 

надежное и качественное оборудование, тогда можно будет воспользоваться всеми 

выгодами таких установок. 

Автоматизированные газовые котельные являются на сегодняшний день наиболее 

популярным источником теплоснабжения и ГВС. В нашей стране такое оборудование 

широко применяют в различных производственных сферах и хозяйственных отраслях. 

Газовые котельные обеспечивают бесперебойную подачу тепла в заводские цеха, складские 

помещения, на строительные площадки, а также в административные, жилые и объекты 

социально-общественного назначения. Этот тип котельных установок широко применяется 

в сельском хозяйстве, так как газ как топливо очень экономичный вид ресурса. Для работы 

автоматизированных установок могут быть использованы следующие типы топлива: во-

первых, котельные могут функционировать на природном газе, во-вторых, на сжиженном, 

в-третьих, на попутном нефтяном. 

Газовые котельные имеют несколько преимуществ. Во-первых, современные 

установки не привязаны к старым коммуникациям, что позволяет им работать в автономном 

режиме. Они способны обеспечить производство необходимой тепловой энергии. Во-

вторых, газовые котельные – самый экономичный тип оборудования. Если сравнить 

стоимость установки со стоимостью централизованной отопительной системы, то один кВт 

энергии модульной котельной с двухконтурными газовыми котлами значительно ниже кВт, 

полученного от системы. В-третьих, современные установки, работающие на газе, 

считаются самыми лучшими по показателю КПД, который достигает 95%. Высокий КПД 

способствует бесперебойной подаче тепла. Газовые котельные, как правило, используют в 

качестве топлива природный газ – а это экологически чистое и, соответственно, безопасное 

для окружающей среды сырье. При эксплуатации установок, работающих на попутном 

нефтяном газе, ущерб также минимален. Поэтому по экологическим показателям газовое 

оборудование – самое безопасное. Еще одним преимуществом этих котельных является то, 

что модульные установки занимают достаточно небольшое пространство, благодаря своим 

габаритам. В сравнении с другими конструкциями, газовые котельные имеют маленькие 

размеры. Поэтому установку можно свободно перемещать на любую территорию. 

Ниже приведены предложения по переводу котельных МУП «Теплоцентраль» на 

природный газ. 

1) Котельная ж. мкр. «Менделеева» 

На момент разработки схемы теплоснабжения на котельной ж. мкр. «Менделеева» 

имеются следующие проблемы: 

1) Котельное оборудование выработало свой нормативный ресурс и требует 

замены. Котлы установлены в 1987 г. 

2) Установленная мощность котельной избыточна. В таблице 7.7.8 приведены 

перспективные балансы тепловой мощности котельной. 

3) Горячее водоснабжение потребителей осуществляется по открытой схеме 

Схемой теплоснабжения предлагается строительство модульной газовой котельной 

производительностью 25,0 МВт (21,5 Гкал/ч). Планируемый срок проведения мероприятия 

– 2031-2032 гг. 

Возможная базовая комплектация котельной представлена в Таблица 7.7.2. 
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Таблица 7.7.2 Возможная базовая комплектация оборудования котельной ж. мкр. «Менделеева» * 

№ п/п Наименование (характеристика) Кол-во 

1 Блок-модуль (металлоконструкция с ограждениями из сэндвич-панелей, сайдинг) 1 

 Тепломеханическое оборудование   

2 
Стальной водогрейный жаротрубный котел REX, ICI CALDAIE, Италия, Unical 

AG, Buderus 
2 

3 Горелка газовая или дизельная (по запросу) Riello, CIB UNIGAS Италия, FBR 2 

4 Насос рециркуляционный WILO (Германия), Grundfoss (Дания), DAP 2 

5 Насос подпиточный WILO (Германия), Grundfoss (Дания), DAP 2 

6 Бак расширительный REFLEX 2 

7 
Комплект запорной арматуры (дисковые поворотные затворы, обратные и 

предохранительные клапаны, 
1 

8 
фильтры очистки воды, краны шаровые , фитинги, фланцы, болты, шпильки, 

крепления) 
1 

9 Насос сетевой  WILO (Германия), Grundfoss (Дания), DAP 1 компл. 

10 Внутрикотельный газопровод, счетчик газа 1 компл. 

11 Система контроля загазованности 1 компл. 

  Электрооборудование   

12 Силовой щит ЕРУ 11 

 Отопление и вентиляция   

13 Водяной калорифер 1 

14 Вентилятор вытяжной (по запросу) 1 

  Приборы КИПиА   

15 Пожарная сигнализация и пожарное оборудование 1 

16 Погодозависимая автоматика для одного отопительного контура 2 

17 Распределительный щит управления 1 компл. 

18 Устройство «мягкий пуск» для сетевых и насосов котлового контура 1 компл. 

19 Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты 1 компл. 

 Узлы учета   

20 Трубопроводы, теплоизоляция, крепления 1 компл. 

21 Дымовая труба, на раме 8м в изоляции 1 компл. 

22 Пакет документации: паспорт, сертификат соответствия, таможенная декларация 1 компл. 

23 Учет отпускаемого тепла 1 

24 Учет исходной воды 1 компл. 

*Оборудование котельной подбирается на стадии проектирования. 

2) Котельная «КМС-Сортировочный» 

На момент разработки схемы теплоснабжения на котельной ж. мкр. «КМС-

Сортировочный» имеются следующие проблемы: 

1) Котельное оборудование выработало свой нормативный ресурс и требует 

замены. Котлы установлены в 1995 г. 

2) В качестве основного топлива используется уголь. 

3) Горячее водоснабжение потребителей осуществляется по открытой схеме 

Схемой теплоснабжения предлагается строительство модульной газовой котельной 

производительностью 10 МВт (8,560 Гкал/ч). Планируемый срок проведения мероприятия 

– 2028-2030 гг.  

Возможная базовая комплектация котельной представлена в Таблица 7.7.3. 

Таблица 7.7.3 Возможная базовая комплектация оборудования котельной ж. мкр. «Комсомольск-

Сортировочный» * 

№ 

п/п 
Наименование (характеристика) Кол-во 

1 Блок-модуль (металлоконструкция с ограждениями из сэндвич-панелей, сайдинг) 1 

 Тепломеханическое оборудование   

2 
Стальной водогрейный жаротрубный котел REX, ICI CALDAIE, Италия, Unical AG, 

Buderus 
2 

3 Горелка газовая или дизельная (по запросу) Riello, CIB UNIGAS Италия, FBR 2 
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№ 

п/п 
Наименование (характеристика) Кол-во 

4 Насос рециркуляционный WILO (Германия), Grundfoss (Дания), DAP 2 

5 Насос подпиточный WILO (Германия), Grundfoss (Дания), DAP 2 

6 Бак расширительный REFLEX 2 

7 
Комплект запорной арматуры (дисковые поворотные затворы, обратные и 

предохранительные клапаны, 
1 

8 
фильтры очистки воды, краны шаровые , фитинги, фланцы, болты, шпильки, 

крепления) 
1 

9 Насос сетевой  WILO (Германия), Grundfoss (Дания), DAP 1 компл. 

10 Внутрикотельный газопровод, счетчик газа 1 компл. 

11 Система контроля загазованности 1 компл. 

  Электрооборудование   

12 Силовой щит ЕРУ 11 

 Отопление и вентиляция   

13 Водяной калорифер 1 

14 Вентилятор вытяжной (по запросу) 1 

  Приборы КИПиА   

15 Пожарная сигнализация и пожарное оборудование 1 

16 Погодозависимая автоматика для одного отопительного контура 2 

17 Распределительный щит управления 1 компл. 

18 Устройство «мягкий пуск» для сетевых и насосов котлового контура 1 компл. 

19 Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты 1 компл. 

 Узлы учета   

20 Трубопроводы, теплоизоляция, крепления 1 компл. 

21 Дымовая труба, на раме 8м в изоляции 1 компл. 

22 Пакет документации: паспорт, сертификат соответствия, таможенная декларация 1 компл. 

23 Учет отпускаемого тепла 1 

24 Учет исходной воды 1 компл. 

*Оборудование котельной подбирается на стадии проектирования. 

3) Котельная ж. мкр. «Западный» 

Схемой теплоснабжения предлагается строительство модульной газовой котельной 

производительностью 8,0 МВт (6,88 Гкал/ч) (Вариант 1). Планируемый срок проведения 

мероприятия – 2028-2030 гг.  

Базовая комплектация котельной представлена в Таблица 7.7.4. 

Таблица 7.7.4 Возможная базовая комплектация оборудования котельной ж. мкр. «Западный» 

№ п/п Наименование (характеристика) Кол-во 

1 Блок-модуль (металлоконструкция с ограждениями из сэндвич-панелей, сайдинг) 1 

 Тепломеханическое оборудование   

2 
Стальной водогрейный жаротрубный котел REX, ICI CALDAIE, Италия, Unical 

AG, Buderus 
2 

3 Горелка газовая или дизельная (по запросу) Riello, CIB UNIGAS Италия, FBR 2 

4 Насос рециркуляционный WILO (Германия), Grundfoss (Дания), DAP 2 

5 Насос подпиточный WILO (Германия), Grundfoss (Дания), DAP 2 

6 Бак расширительный REFLEX 2 

7 
Комплект запорной арматуры (дисковые поворотные затворы, обратные и 

предохранительные клапаны, 
1 

8 
фильтры очистки воды, краны шаровые , фитинги, фланцы, болты, шпильки, 

крепления) 
1 

9 Насос сетевой  WILO (Германия), Grundfoss (Дания), DAP 1 компл. 
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№ п/п Наименование (характеристика) Кол-во 

10 Внутрикотельный газопровод, счетчик газа 1 компл. 

11 Система контроля загазованности 1 компл. 

  Электрооборудование   

12 Силовой щит ЕРУ 11 

 Отопление и вентиляция   

13 Водяной калорифер 1 

14 Вентилятор вытяжной (по запросу) 1 

  Приборы КИПиА   

15 Пожарная сигнализация и пожарное оборудование 1 

16 Погодозависимая автоматика для одного отопительного контура 2 

17 Распределительный щит управления 1 компл. 

18 Устройство «мягкий пуск» для сетевых и насосов котлового контура 1 компл. 

19 Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты 1 компл. 

 Узлы учета   

20 Трубопроводы, теплоизоляция, крепления 1 компл. 

21 Дымовая труба, на раме 8м в изоляции 1 компл. 

22 Пакет документации: паспорт, сертификат соответствия, таможенная декларация 1 компл. 

23 Учет отпускаемого тепла 1 

24 Учет исходной воды 1 компл. 

*Оборудование котельной подбирается на стадии проектирования. 

Вместе с тем, учитывая высокий износ котельного оборудования и здания котельной, 

а также в связи с длительностью реализации мероприятия по газификации (Вариант 1), 

предлагаются дополнительные варианты перевода котельной в ж. мкр. Западный на другой 

источник топлива: 

1) Вариант 2 – строительство блочно-модульной угольной котельной; 

2) Вариант 3 – перевод котельной на биотопливо (щепа, пеллеты). Данный вариант 

перевода котельной возможен в рамках исполнения пункта 12 Перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 22.03.2023 № Пр-562 по итогам совещания по 

вопросам развития лесопромышленного комплекса Российской Федерации. 

 

4) Котельная ж. мкр. «Попова» 

Схемой теплоснабжения предлагается строительство модульной газовой котельной 

производительностью 5,5 МВт (4,730 Гкал/ч). Планируемый срок проведения мероприятия 

– 2035-2037 гг. 

В качестве рекомендации предлагается строительство БМК-5,5 «Комфорт» или 

аналог. Базовая комплектация котельной представлена в Таблица 7.7.5. 

Таблица 7.7.5 Базовая комплектация котельной БМК-5,5 «Комфорт» (возможная комплектация 

котельной)* 

№ 

п/п 
Наименование (характеристика) Кол-во 

1 Блок-модуль (металлоконструкция с ограждениями из сэндвич-панелей) 3 

  Тепломеханическое оборудование   

2 
Стальной водогрейный котел «Термотехник 2500 серия ТТ 100» 2500 кВт, 

«ЭНТРОРОС», Россия 
1 

3 
Стальной водогрейный котел «Термотехник 3000 серия ТТ 100» 3000 кВт, 

«ЭНТРОРОС», Россия 
1 

  Комплектация котла   

  Погружная гильза R3/4"x100мм 2 
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№ 

п/п 
Наименование (характеристика) Кол-во 

  Кабель горелки 1-й ступени 8,0м 2 

  Кабель горелки 2-й ступени 8,0м 2 

  Пульт управления котлом 2 

  Кронштейн для крепления сист. упр-я. 2 

4 Водоподготовительная установка 1 

5 Насос сетевой, Q= 190 м3/ч., H=40 м.в.ст., Германия/Дания (WILO/Grundfoss) 2 

6 

Комплект запорной арматуры (дисковые поворотные затворы, обратные и 

предохранительные клапаны, фильтры очистки воды, краны шаровые, фитинги, 

фланцы, болты, шпильки, крепления) 

1 компл. 

  Газовое оборудование   

7 
Газовая горелка.  P92A M.PR.S.RU.A.1.50, CIB UNIGAS, мощность 480-3050 кВт, 

Италия. 
1 

8 
Газовая горелка.  P93A M.PR.S.RU.A.1.65, CIB UNIGAS, мощность 550-4100 кВт, 

Италия. 
1 

9 Газовая линия: термозапорный клапан, отсечной электромагнитный клапан 1 компл. 

10 Сигнализаторы загазованности RGD по CH4 и CO, «Sietron», Италия 1 компл. 

  Электрооборудование   

11 Силовой щит ВРУ, приборы автоматики 1 компл. 

  Отопление и вентиляция   

12 Водяной калорифер 1 

13 Вентилятор вытяжной 1 

  Приборы КИПиА   

14 Распределительный щит управления с элементами автоматики и управления 1 

15 Устройство «мягкий пуск» для сетевых и насосов котлового контура 2 

16 Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты 1 компл. 

17 Диспетчеризация котельной с выводом сигнала на центральный пункт наблюдения 1 компл. 

18 Система пожаротушения, пожарная сигнализация и пожарное оборудование 1 компл. 

  Узлы учета   

19 Учет газа 1 

20 Учет электроэнергии 1 

21 Учет исходной воды 1 

22 Дымовая труба стальная. Н=10 м. 1 

23 Трубопроводы, теплоизоляция, крепления 1 компл. 

24 Пакет документации на котельную 1 компл. 

*Оборудование котельной подбирается на стадии проектирования. 

5) Котельная ж. мкр. «Старт» 

Схемой теплоснабжения предлагается строительство модульной газовой котельной 

производительностью 3,2 МВт (3,420 Гкал/ч). Планируемый срок проведения мероприятия 

– 2038-2040 гг. 

В качестве рекомендации предлагается строительство БМК-3,2 «Комфорт» или 

аналог. Базовая комплектация котельной представлена в Таблица 7.7.6. 

Таблица 7.7.6 Базовая комплектация котельной БМК-3,2 «Комфорт» (возможная комплектация 

котельной)* 

№ 

п/п 
Наименование (характеристика) Кол-во 

1 Блок-модуль (металлоконструкция с ограждениями из сэндвич-панелей) 2 

  Тепломеханическое оборудование   

2 Стальной водогрейный котел «REX 160» 1600 кВт,  «ICI CALDAIE», Италия 2 

  Комплектация котла   

  Погружная гильза R3/4"x100мм 2 

  Кабель горелки 1-й ступени 8,0м 2 

  Кабель горелки 2-й ступени 8,0м 2 

  Пульт управления котлом 2 

  Кронштейн для крепления сист. упр-я. 2 

3 Водоподготовительная установка 1 
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№ 

п/п 
Наименование (характеристика) Кол-во 

4 Насос сетевой, Q= 111 м3/ч., H=35 м.в.ст., Германия/Дания (WILO/Grundfoss) 2 

5 

Комплект запорной арматуры (дисковые поворотные затворы, обратные и 

предохранительные клапаны, фильтры очистки воды, краны шаровые, фитинги, 

фланцы, болты, шпильки, крепления) 

1 компл. 

  Газовое оборудование   

6 
Газовая горелка.  P73A M.PR.S.RU.A.1.50, CIB UNIGAS, мощность 320-2300 кВт, 

Италия. 
2 

7 Газовая линия: термозапорный клапан, отсечной электромагнитный клапан 1 компл. 

8 Сигнализаторы загазованности RGD по CH4 и CO, «Sietron», Италия 1 компл. 

  Электрооборудование   

9 Силовой щит ВРУ, приборы автоматики 1 компл. 

  Отопление и вентиляция   

10 Водяной калорифер 1 

11 Вентилятор вытяжной 1 

  Приборы КИПиА   

12 Распределительный щит управления с элементами автоматики и управления 1 

13 Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты 1 компл. 

14 Диспетчеризация котельной с выводом сигнала на центральный пункт наблюдения 1 компл. 

15 Система пожаротушения, пожарная сигнализация и пожарное оборудование 1 компл. 

  Узлы учета   

16 Учет газа 1 

17 Учет электроэнергии 1 

18 Учет исходной воды 1 

19 Дымовая труба стальная. Н=6 м. 1 

20 Трубопроводы, теплоизоляция, крепления 1 компл. 

21 Пакет документации на котельную 1 компл. 

*Оборудование котельной подбирается на стадии проектирования. 

6) Котельная ж. мкр. «М. Хапсоль» 

Схемой теплоснабжения предлагается строительство модульной газовой котельной 

производительностью 0,9 МВт (0,774 Гкал/ч). Планируемый срок проведения мероприятия 

– 2026-2027 гг.  

В качестве рекомендации предлагается строительство БМК-0,9 «Комфорт» или 

аналог. Базовая комплектация котельной представлена в Таблица 7.7.7. 

Таблица 7.7.7 Базовая комплектация котельной БМК-0,9 «Комфорт» (возможная комплектация 

котельной)* 

№ 

п/п 
Наименование (характеристика) Кол-во 

1 Блок-модуль (металлоконструкция с ограждениями из сэндвич-панелей) 1 

  Тепломеханическое оборудование   

2 Стальной водогрейный котел «REX 40» 400 кВт, «ICI CALDAIE», Италия 1 

  Стальной водогрейный котел «REX 50» 500 кВт, «ICI CALDAIE», Италия 1 

  Комплектация котла   

  Погружная гильза R3/4"x100мм 2 

  Кабель горелки 1-й ступени 8,0м 2 

  Кабель горелки 2-й ступени 8,0м 2 

  Пульт управления котлом 2 

  Кронштейн для крепления сист. упр-я. 2 

3 Водоподготовительная установка 1 

4 Насос сетевой, Q= 31 м3/ч., H=35 м.в.ст., Германия/Дания (WILO/Grundfoss) 2 

5 

Комплект запорной арматуры (дисковые поворотные затворы, обратные и 

предохранительные клапаны, фильтры очистки воды, краны шаровые, фитинги, 

фланцы, болты, шпильки, крепления) 

1 компл. 

  Газовое оборудование   

6 Газовая горелка P60 M.PR.S.RU.A.0.50, CIB UNIGAS, мощность 160-800 кВт, Италия. 2 

7 Газовая линия: термозапорный клапан, отсечной электромагнитный клапан 1 компл. 
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№ 

п/п 
Наименование (характеристика) Кол-во 

8 Сигнализаторы загазованности RGD по CH4 и CO, «Sietron», Италия 1 компл. 

  Электрооборудование   

9 Силовой щит ВРУ, приборы автоматики 1 компл. 

  Отопление и вентиляция   

10 Водяной калорифер 1 

11 Вентилятор вытяжной 1 

  Приборы КИПиА   

12 Распределительный щит управления с элементами автоматики и управления 1 

13 Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты 1 компл. 

14 Диспетчеризация котельной с выводом сигнала на центральный пункт наблюдения 1 компл. 

15 Система пожаротушения, пожарная сигнализация и пожарное оборудование 1 компл. 

  Узлы учета   

16 Учет газа 1 

17 Учет электроэнергии 1 

18 Учет исходной воды 1 

19 Дымовая труба стальная. Н=6 м. 1 

20 Трубопроводы, теплоизоляция, крепления 1 компл. 

21 Пакет документации на котельную 1 компл. 
 *Оборудование котельной подбирается на стадии проектирования.  

 

7) Котельная ж. мкр. «Хумми» 

На момент разработки схемы теплоснабжения на котельной ж. мкр. «Хумми» 

имеются следующие проблемы: 

1) Котельное оборудование выработало свой нормативный ресурс и требует замены. 

2) В качестве основного топлива используется уголь. 

3) Горячее водоснабжение потребителей осуществляется по открытой схеме 

Схемой теплоснабжения предлагается закрытие угольной котельной в ж. мкр. 

Хумми и строительство теплотрассы от нее до котельной в ж. мкр. Комсомольск-

Сортировочный протяженностью 1,6 км. Планируемый срок проведения мероприятия – 

2029-2030 гг.  

Оценка стоимости строительства котельных МУП «Теплоцентраль» принята на 

основании укрупненных нормативов цены строительства (НЦС 81-02-19-2022 Сборник № 

19 «Здания и сооружения городской инфраструктуры»). Коэффициент перехода от цен 

базового района к уровню цен Хабаровского края принят в соответствии с таблицей 1 

вышеуказанного сборника в размере 1,06. Коэффициент перехода от цен первой зоны 

субъекта Российский Федерации к уровню цен частей территории субъектов Российский 

Федерации, которые определены нормативными правовыми актами высшего органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации в размере 1,15. Коэффициент, 

учитывающий изменение стоимости строительства, связанный с климатическими 

условиями принят на основании таблицы 2 сборника в размере 1,01. Оценка стоимости 

мероприятий представлена в таблицах ниже. 
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Таблица 7.7.8. Мероприятия по строительству котельных МУП «Теплоцентраль» 

№ п/п Наименование котельной Код таблицы 

Норматив цены строительства, 

определенный методом 

интерполяции 

Мощность котельной, МВт 
Территориальный 

коэффициент 
Климатический коэффициент 

Стоимость в текущих ценах, 

тыс. руб (без НДС) 

1 
Котельная ж. мкр. 

«Менделеева» 

12-02-001 

4593,05 25,00 1,22 1,01 141372,91 

2 

Котельная ж. мкр. 

«Комсомольск-

Сортировочный» 

6566,28 10,00 1,22 1,01 80843,36 

3 Котельная ж. мкр. «Западный» 7433,34 8,00 1,22 1,01 73214,87 

4 Котельная ж. мкр. «Попова» 6745,12 5,50 1,22 1,01 45674,91 

5 Котельная ж. мкр. «Старт» 8789,81 3,20 1,22 1,01 34630,18 

6 
Котельная ж. мкр. «Малая 

Хапсоль» 
11457,11 0,90 1,22 1,01 12695,29 

 

Таблица 7.7.9 Мероприятия по строительству источников тепловой энергии МУП «Теплоцентраль» 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

проекта 

Сметная стоимость в 

прогнозных ценах (без 

НДС), тыс. руб. 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
2038-

2040 

1 
Источники тепловой 

энергии 
                                    

1.2 
Котельные МУП 

"Теплоцентраль" 
  425 527,19 0,00 0,00 0,00 2 539,06 10 562,48 32 044,11 91 489,38 317694,15 28 274,58 117622,26 0,00 0,00 10 686,64 22 228,21 23 117,33 42 482,93 

1.2.1 

Строительство 

модульной котельной в 

ж. мкр. «Менделеева» с 

подключением к 

газораспределительным 

сетям. 

2031-2032 145 896,85                 28 274,58 
117 

622,26 
            

1.2.2 

Строительство 

модульной котельной в 

ж. мкр. «Комсомольск-

Сортировочный» с 

подключением к 

газораспределительным 

сетям 

2028-2030 88 166,61           16 815,42 34 976,07 36 375,12                 

1.2.3 

Строительство 

тепловой сети от 

котельной в ж.мкр. 

Хумми до котельной в 

ж.мкр. К-

Сортировочный 

2029-2030 273213,95             24837,63 248376,32                 

1.2.4 

Строительство 

модульной котельной в 

ж. мкр. «Западный» с 

подключением к 

газораспределительным 

сетям 

2028-2030 79 847,08           15 228,69 31 675,68 32 942,71                 

1.2.5 

Строительство 

модульной котельной в 

ж. мкр. «Попова» с 

подключением к 

газораспределительным 

сетям 

2035-2037 56 032,18                         10 686,64 22 228,21 23 117,33   

1.2.6 

Строительство 

модульной котельной в 

ж. мкр. «Старт» с 

подключением к 

газораспределительным 

сетям 

2038-2040 42 482,93                               42 482,93 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

проекта 

Сметная стоимость в 

прогнозных ценах (без 

НДС), тыс. руб. 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 
2038-

2040 

1.2.7 

Строительство 

модульной котельной в 

ж. мкр. «М.Хапсоль» с 

подключением к 

газораспределительным 

сетям 

2026-2027 13 101,54       2 539,06 10 562,48                       
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7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы 

котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в 

режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

Перевод в пиковый режим работы существующих котельных не предполагается.  

 

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих 

источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии 

Расширение зон действия действующих источников тепловой энергии, 

функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 

энергии. 

 

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из 

эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники 

тепловой энергии 

Согласно третьему сценарию предлагается заместить выбывающую тепловую 

мощность Комсомольской ТЭЦ-1 за счет строительства водогрейной котельной и 

выполнить работы по модернизации КТЭЦ-2 со строительством новой паросиловой ТЭЦ 

на территории КТЭЦ-2. 

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах 

застройки поселения, городского округа, города федерального значения 

малоэтажными жилыми зданиями 

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для 

отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных 

источников теплоснабжения целесообразно в случаях: 

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей. 

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч) 

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и 

в рассматриваемой перспективе 

- использования тепловой энергии в технологических целях 

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, 

могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации 

централизованного теплоснабжения. 

Согласно п.15, с. 14, ФЗ №190 от 27.07.2010 г., запрещается переход на отопление 

жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных 

квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами 

подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам 

теплоснабжения многоквартирных домов. 

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с 

использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения 

технических условий от газоснабжающей организации. 
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7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления 

тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной 

тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, 

города федерального значения 

Балансы тепловой мощности и нагрузки в каждой системе теплоснабжения 

приведены в таблицах 7.12.1. - 7.12.2. 
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Таблица 7.12.1 Балансы тепловой мощности для КТЭЦ-1, КТЭЦ-2, КТЭЦ-3 и ВК «Дземги». 

Наименование показателя Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037-2040 

КТЭЦ-1 новая водогрейная котельная на площадке КТЭЦ-1 

Установленная мощность Гкал/час 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Располагаемая мощность Гкал/час 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Собственные и хозяйственные нужды Гкал/час 3,73 7,96 7,96 7,96 7,96 7,96 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

то же в % % 2,06% 4,39% 4,39% 4,39% 4,39% 4,39% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 177,77 173,54 173,54 173,54 173,54 173,54 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 7,101 24,75 24,76 24,77 24,78 24,79 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 

то же в % % 5,10% 15,77% 15,69% 15,69% 15,61% 15,54% 15,44% 15,36% 15,28% 15,21% 15,13% 15,05% 14,98% 14,90% 14,90% 14,90% 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 132,22 132,23 133,07 133,13 133,95 134,78 135,60 136,43 137,25 138,08 138,90 139,72 140,55 141,37 141,37 141,37 

ОиВ Гкал/час 97,96 97,965 98,385 98,415 98,84 99,267 99,692 100,118 100,543 100,97 101,395 101,821 102,246 102,673 102,673 102,673 

ГВС макс Гкал/час 34,26 34,265 34,685 34,715 35,113 35,512 35,91 36,309 36,707 37,106 37,504 37,903 38,301 38,7 38,7 38,7 

Суммарная тепловая нагрузка на 

коллекторах источника 
Гкал/час 139,32 156,98 157,83 157,90 158,73 159,57 160,36 161,19 162,01 162,84 163,66 164,48 165,31 166,13 166,13 166,13 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") 
Гкал/час 38,45 16,56 15,71 15,64 14,81 13,97 34,64 33,81 32,99 32,16 31,34 30,52 29,69 28,87 28,87 28,87 

% 21,18% 9,12% 8,66% 8,62% 8,16% 7,70% 17,32% 16,91% 16,50% 16,08% 15,67% 15,26% 14,85% 14,43% 14,43% 14,43% 

Располагаемая тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат на собственные 

нужды) при аварийном выводе самого 
мощного котла 

Гкал/час 81,77 77,54 77,54 77,54 77,54 77,54 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности 

котельных «нетто» с учетом 

фактических нагрузок (при аварийном 
выводе котла) 

Гкал/час -57,55 -79,44 -80,29 -80,36 -81,19 -82,03 -61,36 -62,19 -63,01 -63,84 -64,66 -65,48 -66,31 -67,13 -67,13 -67,13 

% -67,31% -92,91% -93,91% -93,99% -94,96% -95,94% -59,00% -59,80% -60,59% -61,38% -62,17% -62,97% -63,76% -64,55% -64,55% -64,55% 

КТЭЦ-2 новая КТЭЦ-2 

Установленная мощность Гкал/час 545 545 545 545 545 545 545 545 500 500 500 500 500 500 500 500 

Располагаемая мощность Гкал/час 545 545 545 545 545 545 545 545 500 500 500 500 500 500 500 500 

Собственные и хозяйственные нужды Гкал/час 22,98 64,82 65,24 66,12 66,64 67,13 67,13 67,13 20 20 20 20 20 20 20 20 

то же в % % 4,22% 11,89% 11,97% 12,13% 12,23% 12,32% 12,32% 12,32% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 522,02 480,18 479,76 478,88 478,36 477,87 477,87 477,87 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 16,766 29,81 29,81 29,81 29,81 29,81 29,81 29,81 29,81 29,81 29,81 29,81 29,81 29,81 29,81 29,81 

то же в % % 3,03% 5,27% 5,25% 5,20% 5,18% 5,16% 5,12% 20,41% 20,41% 20,41% 20,41% 20,41% 20,41% 20,41% 20,41% 20,41% 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 536,13 536,13 538,34 543,03 545,83 548,39 552,79 552,79 553,63 554,13 559,48 561,70 565,81 568,39 568,66 570,80 

ОиВ Гкал/час 387,99 387,99 389,69 393,83 395,56 397,16 399,74 399,74 400,35 400,82 403,64 405,04 408,4 410,98 411,25 413,39 

ГВС макс Гкал/час 148,14 148,14 148,65 149,2 150,27 151,23 153,05 153,05 153,28 153,31 155,84 156,66 157,41 157,41 157,41 157,41 

Суммарная тепловая нагрузка на 
коллекторах источника 

Гкал/час 552,90 565,94 568,15 572,84 575,64 578,20 582,60 582,60 583,44 583,94 589,29 591,51 595,62 598,20 598,47 600,61 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") 
Гкал/час -30,88 -85,76 -88,39 -93,96 -97,28 -100,33 -104,73 -104,73 -103,44 -103,94 -109,29 -111,51 -115,62 -118,20 -118,47 -120,61 

% -5,67% -15,74% -16,22% -17,24% -17,85% -18,41% -19,22% -19,22% -20,69% -20,79% -21,86% -22,30% -23,12% -23,64% -23,69% -24,12% 

Располагаемая тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат на собственные 
нужды) при аварийном выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 522,7 480,9 480,4 479,6 479,0 478,5 377,9 377,9 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности 
котельных «нетто» с учетом 

фактических нагрузок (при аварийном 

выводе котла) 

Гкал/час 167,52 169,06 172,35 174,31 176,10 179,18 179,18 179,77 180,12 183,86 185,42 188,29 190,10 190,29 191,79 191,79 

% 30,70% 30,98% 31,58% 31,94% 32,27% 32,84% 32,84% 32,94% 35,97% 36,72% 37,03% 37,61% 37,97% 38,01% 38,31% 38,31% 

КТЭЦ-3                                   

Установленная мощность Гкал/час 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 

Располагаемая мощность Гкал/час 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 

Собственные и хозяйственные нужды Гкал/час 11,9 29,85 29,85 29,85 29,85 29,85 29,85 29,85 29,85 29,85 29,85 29,85 29,85 29,85 29,85 29,85 



39 

Наименование показателя Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037-2040 

то же в % % 1,53% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 768,1 750,15 750,15 750,15 750,15 750,15 750,15 750,15 750,15 750,15 750,15 750,15 750,15 750,15 750,15 750,15 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 24,974 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 

то же в % % 8,22% 24,76% 24,53% 24,26% 24,17% 24,07% 23,97% 23,87% 23,77% 23,77% 23,75% 23,75% 23,75% 23,75% 23,75% 23,62% 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 278,94 278,97 282,40 286,65 288,08 289,59 291,12 292,76 294,37 294,37 294,68 294,68 294,68 294,68 294,68 296,81 

ОиВ   214,983 215,009 218,44 222,549 223,841 225,11 226,401 227,79 229,148 229,148 229,454 229,454 229,454 229,454 229,454 231,589 

ГВС макс   63,959 63,959 63,959 64,099 64,241 64,48 64,723 64,972 65,225 65,225 65,225 65,225 65,225 65,225 65,225 65,225 

Суммарная тепловая нагрузка на 
коллекторах источника 

Гкал/час 303,92 370,77 374,20 378,45 379,88 381,39 382,92 384,56 386,17 386,17 386,48 386,48 386,48 386,48 386,48 388,61 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") 
Гкал/час 464,18 379,38 375,95 371,70 370,27 368,76 367,23 365,59 363,98 363,98 363,67 363,67 363,67 363,67 363,67 361,54 

% 59,51% 48,64% 48,20% 47,65% 47,47% 47,28% 47,08% 46,87% 46,66% 46,66% 46,62% 46,62% 46,62% 46,62% 46,62% 46,35% 

Располагаемая тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат на собственные 

нужды) при аварийном выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 767,31 749,36 749,36 749,36 749,36 749,36 749,36 749,36 749,36 749,36 749,36 749,36 749,36 749,36 749,36 749,36 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности 
котельных «нетто» с учетом 

фактических нагрузок (при аварийном 

выводе котла) 

Гкал/час 527,36 527,38 529,78 532,75 533,76 534,81 535,89 537,03 538,16 538,16 538,37 538,37 538,37 538,37 538,37 539,87 

% 67,68% 67,68% 67,99% 68,37% 68,50% 68,63% 68,77% 68,92% 69,06% 69,06% 69,09% 69,09% 69,09% 69,09% 69,09% 69,28% 

ВК «Дземги»                                   

Установленная мощность Гкал/час 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 

Располагаемая мощность Гкал/час 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 

Собственные и хозяйственные нужды Гкал/час 2,56 2,56 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 

то же в % % 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 457,44 457,44 457,43 457,43 457,43 457,43 457,43 457,43 457,43 457,43 457,43 457,43 457,43 457,43 457,43 457,43 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 9,714 15,91 16,03 17,22 17,3 17,43 17,57 17,72 17,86 17,96 18,1 18,11 18,19 18,21 18,21 18,46 

то же в % % 3,36% 5,37% 5,31% 5,68% 5,61% 5,65% 5,68% 5,72% 5,75% 5,77% 5,80% 5,80% 5,82% 5,82% 5,82% 5,89% 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 279,51 280,22 285,70 286,17 290,87 291,20 291,70 292,25 292,82 293,40 293,80 294,35 294,37 294,69 294,76 294,76 

ОиВ Гкал/час 194,008 194,714 200,017 200,438 205,118 205,41 205,846 206,299 206,77 207,303 207,668 208,191 208,216 208,539 208,609 208,609 

ГВС макс Гкал/час 85,501 85,501 85,68 85,729 85,753 85,787 85,858 85,951 86,049 86,093 86,13 86,154 86,154 86,154 86,154 86,154 

Суммарная тепловая нагрузка на 
коллекторах источника 

Гкал/час 289,22 296,13 301,73 303,39 308,17 308,63 309,27 309,97 310,68 311,36 311,90 312,46 312,56 312,90 312,97 313,22 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") 
Гкал/час 168,22 161,32 155,70 154,04 149,26 148,80 148,16 147,46 146,75 146,07 145,53 144,98 144,87 144,53 144,46 144,21 

% 36,57% 35,07% 33,85% 33,49% 32,45% 32,35% 32,21% 32,06% 31,90% 31,76% 31,64% 31,52% 31,49% 31,42% 31,40% 31,35% 

Располагаемая тепловая мощность 
нетто (с учетом затрат на собственные 

нужды) при аварийном выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 361,44 361,44 361,43 361,43 361,43 361,43 361,43 361,43 361,43 361,43 361,43 361,43 361,43 361,43 361,43 361,43 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности 

котельных «нетто» с учетом 

фактических нагрузок (при аварийном 

выводе котла) 

Гкал/час 72,22 65,31 59,70 58,04 53,26 52,80 52,16 51,46 50,75 50,07 49,53 48,98 48,87 48,53 48,46 48,21 

% 19,84% 17,94% 16,40% 15,95% 14,63% 14,51% 14,33% 14,14% 13,94% 13,76% 13,61% 13,45% 13,43% 13,33% 13,31% 13,24% 
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Таблица 7.12.2 Балансы тепловой мощности источников МУП «Теплоцентраль» 

Наименование 

источника 

Ед. 

измерения 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Котельная ж. мкр. «Менделеева» новая газовая котельная 25 МВт 

Установленная 
мощность 

Гкал/час 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 

Собственные и 
хозяйственные нужды 

Гкал/час 0,106 0,35 0,35 0,37 0,38 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

то же в % % 0,18% 0,58% 0,58% 0,62% 0,63% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,93% 0,93% 0,93% 0,93% 0,93% 0,93% 0,84% 0,84% 0,84% 

Тепловая мощность 
нетто 

Гкал/час 59,894 59,65 59,65 59,63 59,62 59,61 59,6 59,59 59,58 59,57 59,55 59,54 59,51 59,5 59,49 59,49 59,49 59,49 59,49 

Потери в тепловых 

сетях 
Гкал/час 0,46 2,04 2,05 2,13 2,19 2,25 2,31 2,36 2,47 2,53 2,6 2,66 2,84 2,9 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 

то же в % % 5,44% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

ОиВ Гкал/час 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

ГВС макс Гкал/час 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Суммарная тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 
источника 

Гкал/час 8,46 11,33 11,37 11,85 12,17 12,50 12,82 13,14 13,74 14,08 14,42 14,76 15,78 16,12 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 

Резерв ("+")/ 
Дефицит("-") 

Гкал/час 51,43 48,32 48,28 47,78 47,45 47,12 46,79 46,45 45,83 45,48 45,14 44,79 43,73 43,39 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 

% 85,72% 81,01% 80,93% 80,12% 79,58% 79,04% 78,49% 77,95% 76,93% 76,36% 75,79% 75,22% 73,49% 72,91% 72,44% 72,44% 72,44% 72,44% 72,44% 

Располагаемая 

тепловая мощность 
нетто (с учетом затрат 

на собственные 

нужды) при аварийном 
выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 44,894 117,201 117,201 117,181 117,171 117,161 117,161 117,161 117,161 117,161 78,851 78,851 78,851 78,851 78,851 78,851 78,851 78,851 78,851 

Резерв ("+")/ 
Дефицит("-") 

мощности котельных 

«нетто» с учетом 

фактических нагрузок 

(при аварийном 

выводе котла) 

Гкал/час 36,43 107,16 107,15 107,05 106,98 106,91 106,85 106,80 106,69 106,63 68,25 68,19 68,01 67,95 67,90 67,90 67,90 67,90 67,90 

% 30,99% 91,16% 91,15% 91,07% 91,01% 90,95% 90,90% 90,86% 90,76% 90,71% 86,34% 86,26% 86,03% 85,96% 85,90% 85,90% 85,90% 85,90% 85,90% 

Котельная «КМС-Сортировочный» новая газовая котельная 10 МВт 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

Собственные и 

хозяйственные нужды 
Гкал/час 0,21 0,62 0,65 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

то же в % % 1,25% 3,69% 3,87% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/час 16,59 16,18 16,15 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/час 0,543 1,64 1,73 1,74 1,76 1,78 1,79 1,81 1,82 1,84 1,86 1,87 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 

то же в % % 14,91% 34,60% 35,82% 35,95% 36,21% 36,48% 36,61% 36,86% 36,99% 35,32% 35,16% 35,28% 35,53% 35,53% 35,53% 35,53% 35,53% 35,53% 35,53% 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,37 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 

ОиВ Гкал/час 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 3,17 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

ГВС макс Гкал/час 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Суммарная тепловая 

нагрузка на 
коллекторах 

источника 

Гкал/час 3,64 4,74 4,83 4,84 4,86 4,88 4,89 4,91 4,92 5,21 5,29 5,30 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 

Резерв ("+")/ 
Дефицит("-") 

Гкал/час 12,95 11,44 11,32 11,30 11,28 11,26 11,25 11,23 3,58 3,29 3,21 3,20 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 

% 77,07% 68,10% 67,38% 67,26% 67,14% 67,02% 66,96% 66,85% 41,63% 38,26% 37,33% 37,21% 36,98% 36,98% 36,98% 36,98% 36,98% 36,98% 36,98% 

Располагаемая 
тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат 

на собственные 
нужды) при аварийном 

выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 69,466 69,056 69,026 69,016 69,016 69,016 69,016 69,016 61,376 61,376 61,376 61,376 61,376 61,376 61,376 61,376 61,376 61,376 61,376 
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Наименование 
источника 

Ед. 
измерения 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

мощности котельных 
«нетто» с учетом 

фактических нагрузок 

(при аварийном 
выводе котла) 

Гкал/час 65,82 64,32 64,20 64,18 64,16 64,14 64,13 64,11 56,46 56,17 56,09 56,08 56,06 56,06 56,06 56,06 56,06 56,06 56,06 

% 94,47% 92,31% 92,14% 92,11% 92,08% 92,05% 92,03% 92,01% 91,83% 91,36% 91,23% 91,22% 91,18% 91,18% 91,18% 91,18% 91,18% 91,18% 91,18% 

Котельная ж. мкр. «Западный» новая газовая котельная 8 МВт 

Установленная 
мощность 

Гкал/час 6 6 6 6 6 6 6 6 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 6 6 6 6 6 6 6 6 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 

Собственные и 
хозяйственные нужды 

Гкал/час 0,042 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

то же в % % 0,70% 1,24% 1,24% 1,45% 1,66% 1,87% 2,08% 2,30% 2,51% 2,72% 2,93% 3,14% 3,35% 3,56% 3,78% 3,78% 3,78% 3,78% 3,78% 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/час 5,958 5,93 5,93 5,91 5,9 5,89 5,87 5,86 5,85 5,84 5,82 5,81 5,8 5,79 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 

Потери в тепловых 

сетях 
Гкал/час 0,3 0,51 0,51 0,6 0,69 0,77 0,86 0,95 1,04 1,12 1,21 1,3 1,39 1,47 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 

то же в % % 23,08% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 1,00 0,83 0,83 0,98 1,12 1,26 1,40 1,55 1,69 1,83 1,98 2,12 2,26 2,40 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 

ОиВ Гкал/час 0,9 0,81 0,81 0,94 1,07 1,2 1,33 1,47 1,6 1,73 1,86 1,99 2,12 2,25 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 

ГВС макс Гкал/час 0,1 0,02 0,02 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Суммарная тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 
источника 

Гкал/час 1,30 1,35 1,35 1,58 1,81 2,04 2,27 2,50 2,73 2,96 3,19 3,42 3,65 3,88 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 

Резерв ("+")/ 
Дефицит("-") 

Гкал/час 4,66 4,58 4,58 4,34 4,09 3,85 3,61 3,37 3,12 2,88 2,64 2,40 2,15 1,91 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

% 77,63% 77,27% 77,27% 73,33% 69,38% 65,41% 61,42% 57,42% 53,39% 49,35% 45,30% 41,22% 37,13% 33,02% 28,89% 28,89% 28,89% 28,89% 28,89% 

Располагаемая 

тепловая мощность 
нетто (с учетом затрат 

на собственные 
нужды) при аварийном 

выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 4,358 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 

Резерв ("+")/ 
Дефицит("-") 

мощности котельных 

«нетто» с учетом 
фактических нагрузок 

(при аварийном 

выводе котла) 

Гкал/час 3,06 2,99 2,99 2,75 2,52 2,30 2,07 1,83 2,47 2,25 2,01 1,78 1,55 1,33 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

% -1,46% -1,43% -1,43% -1,32% -1,21% -1,10% -0,99% -0,88% -1,19% -1,08% -0,97% -0,86% -0,74% -0,64% -0,53% -0,53% -0,53% -0,53% -0,53% 

Котельная ж. мкр. «Попова» новая газовая котельная 5,5 МВт 

Установленная 
мощность 

Гкал/час 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,73 4,73 4,73 4,73 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,73 4,73 4,73 4,73 

Собственные и 
хозяйственные нужды 

Гкал/час 0,011 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 

то же в % % 0,23% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/час 4,789 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,69 4,69 4,69 4,69 

Потери в тепловых 

сетях 
Гкал/час 0,175 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

то же в % % 14,52% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 1,03 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

ОиВ Гкал/час 1 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

ГВС макс Гкал/час 0,03 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Суммарная тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 
источника 

Гкал/час 1,21 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час 3,58 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,41 3,41 3,41 3,41 

% 74,67% 72,71% 72,71% 72,71% 72,71% 72,71% 72,71% 72,71% 72,71% 72,71% 72,71% 72,71% 72,71% 72,71% 72,71% 72,09% 72,09% 72,09% 72,09% 
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Наименование 
источника 

Ед. 
измерения 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Располагаемая 

тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат 
на собственные 

нужды) при аварийном 

выводе самого 
мощного котла 

Гкал/час 4,783434783 4,764434783 4,764434783 4,764434783 4,764434783 4,764434783 4,764434783 4,764434783 4,764434783 4,764434783 4,764434783 4,764434783 4,764434783 4,7644348 4,7644348 4,6844348 4,6844348 4,6844348 4,6844348 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

мощности котельных 
«нетто» с учетом 

фактических нагрузок 
(при аварийном 

выводе котла) 

Гкал/час 3,58 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,40 3,40 3,40 3,40 

% 74,64% 72,68% 72,68% 72,68% 72,68% 72,68% 72,68% 72,68% 72,68% 72,68% 72,68% 72,68% 72,68% 72,68% 72,68% 72,06% 72,06% 72,06% 72,06% 

Котельная ж. мкр. «Старт» 

новая 

газовая 

котельная 

3,2 МВт 
Установленная 

мощность 
Гкал/час 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,75 

Располагаемая 
мощность 

Гкал/час 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,75 

Собственные и 

хозяйственные нужды 
Гкал/час 0,015 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

то же в % % 0,51% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,09% 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/час 2,925 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 

Потери в тепловых 

сетях 
Гкал/час 0,132 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

то же в % % 12,79% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 0,90 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

ОиВ Гкал/час 0,9 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

ГВС макс Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Суммарная тепловая 
нагрузка на 

коллекторах 

источника 

Гкал/час 1,03 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час 1,89 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 

% 64,39% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 74,91% 

Располагаемая 

тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат 
на собственные 

нужды) при аварийном 

выводе самого 
мощного котла 

Гкал/час -57,075 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,28 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 
мощности котельных 

«нетто» с учетом 

фактических нагрузок 
(при аварийном 

выводе котла) 

Гкал/час -58,11 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -58,13 

% -96,06% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -96,40% 

Котельная ж. мкр. «М. Хапсоль» новая газовая котельная 0,9 МВт 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 2,25 1,25 1,25 1,25 0,77 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

Располагаемая 
мощность 

Гкал/час 2,25 1,25 1,25 1,25 0,77 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

Собственные и 

хозяйственные нужды 
Гкал/час 0,01 0,01 0,01 0,01 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

то же в % % 0,44% 0,80% 0,80% 0,80% 1,04% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/час 2,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 

Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/час 0,09 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

то же в % % 16,07% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 

Присоединенная 
нагрузка 

Гкал/час 0,47 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

ОиВ Гкал/час 0,4 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

ГВС макс Гкал/час 0,07 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
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Наименование 
источника 

Ед. 
измерения 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Суммарная тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 
источника 

Гкал/час 0,56 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час 1,68 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

% 74,67% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 

Располагаемая 

тепловая мощность 
нетто (с учетом затрат 

на собственные 

нужды) при аварийном 
выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час -14,56 -15,56 -15,56 -15,56 -16,038 -15,558 -15,558 -15,558 -15,558 -15,558 -15,558 -15,558 -15,558 -15,558 -15,558 -15,558 -15,558 -15,558 -15,558 

Резерв ("+")/ 
Дефицит("-") 

мощности котельных 

«нетто» с учетом 
фактических нагрузок 

(при аварийном 

выводе котла) 

Гкал/час -15,12 -16,09 -16,09 -16,09 -16,57 -16,09 -16,09 -16,09 -16,09 -16,09 -16,09 -16,09 -16,09 -16,09 -16,09 -16,09 -16,09 -16,09 -16,09 

% -25,28% -27,36% -27,36% -27,36% -28,41% -27,36% -27,36% -27,36% -27,36% -27,36% -27,36% -27,36% -27,36% -27,36% -27,36% -27,36% -27,36% -27,36% -27,36% 

Котельная ж. мкр. 

«Хумми» 
                                        

Установленная 

мощность 
Гкал/час 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Располагаемая 
мощность 

Гкал/час 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Собственные и 

хозяйственные нужды 
Гкал/час 0,004 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

то же в % % 0,67% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/час 0,596 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/час 0,064 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

то же в % % 29,91% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 

Присоединенная 
нагрузка 

Гкал/час 0,15 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

ОиВ Гкал/час 0,15 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

ГВС макс Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Суммарная тепловая 

нагрузка на 
коллекторах 

источника 

Гкал/час 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

% 63,67% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 

Располагаемая 
тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат 
на собственные 

нужды) при аварийном 

выводе самого 
мощного котла 

Гкал/час -5,404 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

мощности котельных 
«нетто» с учетом 

фактических нагрузок 

(при аварийном 
выводе котла) 

Гкал/час -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 

% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% 

 

Таблица 7.12.3. Балансы тепловой мощности источников МУП «ППТС»: 

Наименование источника Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037-2040 

Котельная ж. мкр. «Б.Хапсоль                  

Установленная мощность Гкал/час 0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  

Располагаемая мощность Гкал/час 0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  

Собственные и хозяйственные нужды Гкал/час 0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  

то же в % % 5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  
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Наименование источника Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037-2040 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,0701  0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 

то же в % % 27,18  27,18 27,18 27,18 27,18 27,18 27,18  27,18 27,18 27,18 27,18 27,18 27,18  27,18 27,18 27,18 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  

ОиВ Гкал/час 0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  

ГВС макс Гкал/час 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах 

источника 
Гкал/час 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") 
Гкал/час -0,12  -0,12  -0,12  -0,12 -0,12  -0,12  -0,12  -0,12  -0,12  -0,12  -0,12  -0,12  -0,12  -0,12  -0,12  -0,12  

% -85,39  -85,39 -85,39 -85,39 -85,39 -85,39  -85,39 -85,39 -85,39 -85,39 -85,39  -85,39 -85,39 -85,39 -85,39 -85,39  

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды) при аварийном выводе 
самого мощного котла 

Гкал/час -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  

Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных 
«нетто» с учетом фактических нагрузок (при 

аварийном выводе котла) 

Гкал/час -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  

% -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  

 

 

 



45 

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) 

модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием 

возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива 

Использование возобновляемых источников энергии схемой теплоснабжения не 

предусмотрено. 

На территории Хабаровского края расположены Буреинский каменноугольный 

бассейн, крайняя восточная часть Токинского угольного района Южно-Якутского 

бассейна, а также Мареканское, Хурмулинское и Лианское месторождения бурого угля. 

На источниках тепловой энергии города Комсомольска-на-Амуре используется 

уголь Буреинского каменноугольного бассейна Уральского месторождения. 

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на 

территории поселения, городского округа, города федерального значения 

В системе теплоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре имеется два крупных 

промышленных абонента, подключенных отдельными теплотрассами непосредственно к 

коллекторам следующих теплоисточников: 

КТЭЦ-1: Тепломагистраль №14, 12, 21 для нужд теплоснабжения ООО «ТОРЭКС-

ХАБАРОВСК» 

КТЭЦ-2: Тепломагистраль №7 и №10 для нужд теплоснабжения ПАО «АСЗ» 

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения 

Согласно п. 30 г. 2 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении»: от 

27.07.2010 г.: «Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от 

теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе 

теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к 

данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных 

расходов в системе теплоснабжения». 

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, 

поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих: 

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде; 

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в 

горячей воде. 

Стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от 

единственного источника в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле: 

i

отэ

iотэ

i
Q

НВВ
T = , руб./Гкал 

где: 
отэ

iНВВ
 - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск 

тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й 

расчетный период регулирования, тыс. руб.; 

iQ
 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника 

тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал. 

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в 

горячей воде в системе теплоснабжения, вычисляется по формуле: 
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c

i

пер

iпер

i
Q

НВВ
T = , руб./Гкал 

где: 
пер

iНВВ
- необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде 

горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.; 

c

iQ
 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей 

системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал. 

Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в 

системе теплоснабжения, вычисляется по формуле: 

+=+=
i

отэ

iпер

i

отэ

i

kn

i
Q

НВВ
TTT

c

i

пер

i

Q

НВВ
, руб./Гкал 

Все существующие потребители попадают в радиус эффективного теплоснабжения. 

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы 

теплоснабжения, стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой 

потребителям в системе теплоснабжения, рассчитывается по формуле: 

снn

ii

пер

i

пер

i

нn
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отэ

i

отэ

iнnkn

i
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, руб./Гкал 

где: 
отэ

iНВВ
- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой 

энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой 

энергии на i-расчетный период регулирования, которая определяется дополнительными 

расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для 

обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети 

системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.; 

нn

iQ
 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов 

источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, 

присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный 

период регулирования, тыс. Гкал. 

пер

iНВВ
- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой 

энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться 

дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям 

исполнителя, для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого 

к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период 

регулирования, тыс. руб. 

снn

iQ
- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей 

системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, 

присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный 

период регулирования, тыс. Гкал. 

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, 

поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом 

присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения 
нnkn

iT ,

, больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой 

потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям 
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системы теплоснабжения 
kn

iT
, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям 

системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по 

результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой 

потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой 

мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения 
нnkn

iT ,

меньше или равна 

стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе 

теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы 

теплоснабжения исполнителя 
kn

iT
, то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям 

системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно. 

Если при тепловой нагрузке заявителя 
1,0. чм

суммQ
 Гкал/ч, дисконтированный срок 

окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для 

подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым 

сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой 

сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов, 

то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за 

пределами радиуса эффективного теплоснабжения. 

Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой 

сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к 

существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с 

формулой: 

mc
t
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где: ПДС – приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по 

теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы 

теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.; 

НД – норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в 

соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования 

деятельности организаций в отнесенной законодательством РФ к сферам деятельности 

субъектов естественных монополий в сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов)в сфере 

теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем 

определенным статьей 8 Федерального закона «О теплоснабжении», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075; 

mcK  - величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки 

подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС). 

В Таблица 7.15.1 приведен расчет целесообразности подключения потребителей на 

основании методических указаний по расчету радиуса эффективного теплоснабжения. Все 

перспективные потребители были сгруппированы по источникам тепловой энергии, к 

которым они присоединятся. 

Результат расчета показывает, что все потребители, включенные в схему, 

удовлетворяют условию целесообразности подключения к существующим источникам 

тепловой энергии. 
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Таблица 7.15.1 Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения  

Наименование 

показателя 

Тепловая 

нагрузка 

нового 

потребителя, 

Гкал/ч 

Объем отпуска 

тепловой 

энергии для 

теплоснабжения 

потребителя, 

Гкал 

Увеличение 

потребления 

топлива, 

тыс. куб.м. 

Увеличение 

затрат на 

топливо 

(производство), 

тыс. руб 

Увеличение 

потребления 

электроэнергии 

(передача) 

,тыс. кВтч 

Увеличение 

потребления 

электроэнергии 

(передача), 

тыс. руб 

Потребление 

электроэнергии 

(производство),тыс. 

кВтч 

Увеличение 

потребления 

электроэнергии 

(производство), 

тыс. руб 

НВВ (производство) с 

учетом дополнительной 

необходимой валовой 

выручки источника 

тепловой энергии на 

отпуск тепловой энергии, 

тыс. руб 

НВВ (передача) с 

учетом 

дополнительной 

необходимой валовой 

выручки по передаче 

тепловой энергии, 

тыс. руб 

Себестоимость 

тепловой 

энергии 

(общая), 

руб/Гкал 

Нахождение 

объекта в 

радиусе 

эффективного 

теплоснабжения 

(РЭТ), ДА/НЕТ 

КТЭЦ-1 1,31 3946,27 746,53 3822,26 39,46 117,99 0,20 0,63 1252780,25 634905,44 1515,27 Да 

КТЭЦ-2 60,22 181957,29 33802,12 173066,86 1819,57 5440,52 9,10 29,20 1422053,42 640227,97 1448,45 Да 

КТЭЦ-3 17,87 54002,80 9994,76 51173,18 540,03 1614,68 2,70 8,67 1057648,85 490380,68 1194,62 Да 

ВК Дземги 15,25 46092,14 9092,00 46551,06 460,92 1378,15 2,30 7,40 366898,46 164192,15 412,36 Да 

 

 

 

 

 

 


