

Сведения  
о степени выполнения муниципальных программ «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения жилищно-коммунального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре", "Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" за 2014-2018 годы" за 2015 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнительский орган	Плановый срок		Фактический срок		Непосредственные результаты реализованных мероприятий (работ) за отчетный период	Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия	
			Начало реализации	Окончания реализации	Начало реализации	Окончания реализации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Газификация жилищного фонда на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»:									
1.1.	Количество газифицированных природным газом многоквартирных жилых домов.	УЖКХ							
1.2.	Количество газифицированных природным газом квартир в многоквартирных жилых домах	УЖКХ	2014	2018	2014	2020	отсутствуют	Сокращение бюджетных ассигнований	
1.3.	Протяженность построенных распределительных газопроводов для газификации и перевода на природный газ многоквартирных домов	УЖКХ	2014	2018	2014	2020	отсутствуют	Сокращение бюджетных ассигнований	
2.	Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами в муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре»								
2.1.	«Развитие системы обращения с твердыми бытовыми отходами»								
2.1.1.	Разработка проектной документации по реконструкции полигона твердых бытовых отходов	УЖКХ	2014 г.	2014 г.	2014г.	2016г.	Подготовка проектной документации на реконструкцию полигона твердых бытовых отходов	Получено отрицательное заключение по проектной документации от ФАУ «Гидроэкопертиза России», ООО «Дальгипроводхоз» устраняет недостатки работ, вносит соответствующие изменения и обеспечивает прохождение повторной экспертизы проектной документации.	

2.1.2.	Реконструкция полигона твердых бытовых отходов в мкр. Старт	УЖКХ	2014 г.	2017 г.	2017 г.	2020 г.	Создание условий для размещения твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства	Без согласованной проектно-сметной документации приступить к реконструкции полигона ТБО не представляется возможным.
2.1.3.	Приобретение и монтаж инсинератора для утилизации биологических, нефтесодержащих отходов	УЖКХ	2017г.	2017г.	2018г.	2018г.	Обеспечение условий для обезвреживания биологических, нефтесодержащих отходов.	
2.1.4.	Приобретение и монтаж пиролизной установки по переработке резинотехнических изделий и пластика	МУП «САХ СУГ» (по согласованию)	2014г.	2014г.	2018г.	2018г.	Увеличение объёмов утилизации и обезвреживания резинотехнических изделий и пластика	
2.1.5.	Разработка проектной документации по закрытию и рекультивации полигона твердых бытовых отходов	УЖКХ	2018г.	2018г.	2020г.	2020г.	Предотвращение негативного воздействия полигона размещения твердых бытовых отходов на окружающую среду	Отсутствие средств у МУП "САХ СУГ"
2.1.6.	Асфальтирование подъездной дороги от автогассы на мкр. Старт до КПШ полигона	МУП «САХ СУГ» (по согласованию)	2016г.	2016г.			Обустройство подъездной дороги к полигону	
2.1.7.	Асфальтирование магистральной дороги от КПШ до 9 карты	МУП «САХ СУГ» (по согласованию)	2014г.	2016г.	2016г.	2016г.	Обустройство магистральной дороги	Отсутствие средств у МУП "САХ СУГ"
2.1.8.	Приобретение и монтаж прессы для пакетирования отходов макулатуры	МУП «САХ СУГ» (по согласованию)	2016г.	2016г.	2016г.	2016г.	Создание условий для пакетирования макулатуры	

2.1.9.	Приобретение и монтаж дробильно-сортировочного оборудования для рециклинга железобетонных и строительных отходов	УЖКХ	2017г.	2018г.	2017г.	2018г.	Создание условий для переработки железобетонных и строительных отходов	
2.1.10.	Строительство подъездной дороги участка складирования твердых бытовых отходов, хозяйственной зоны, инженерных сооружений	УЖКХ	2017г.	2018г.	2017г.	2018г.	Строительство подъездной дороги участка складирования твердых бытовых отходов, хозяйственной зоны, инженерных сооружений	
2.1.11.	Осуществление мероприятий по вводу в эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов	МУП «САХ СУГ» (по согласованию)	2017г.	2017г.	2017г.	2017г.	Оформление документации по вводу в эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов.	
2.1.12.	Приобретение специальной техники	УЖКХ	2017г.	2018г.	2017г.	2018г.	Приобретение специализированной техники для захоронения отходов потребления	
2.1.13.	Выявление и ликвидация несанкционированных свалок	УЖКХ; ОЖКХ ЦО; ОЖКХ ЛО	2014г.	2018г.	2014г.	2018г.	Снижение захлавления территории городского округа «И ород Комсомольск-на-Амуре» бытовыми отходами.	
2.2.	«Развитие системы обезвреживания опасных отходов»							
2.2.1.	Приобретение и установка крематора для обезвреживания биологических отходов, мощностью 1 тонна/час.	УЖКХ	2018г.	2018г.	2018г.	2018г.	Обеспечение условий для обезвреживания биологических отходов	

2.2.2.	Сдача на демеркуризацию ртутьсодержащих ламп и приборов, ртуть	МКУ «УХОДОМС», отдел образования; отдел культуры; отдел по физической культуре и спорту; Управление ГОЧС; ОООС и ПР.	2014г.	2018г.	2014г.	2018г.	Сбор и сдача на демеркуризацию ртутьсодержащих отходов, выполнение природоохранных мероприятий и работ, направленных на устранение последствий загрязнения окружающей среды	
2.2.3.	Создание страхового запаса для обезвреживания опасных отходов	ОООС и ПР	2014г.	2018г.	2014г.	2018г.	Для своевременного обезвреживания опасных бытовых и промышленных отходов	
2.3.	«Развитие системы образования по обращению с отходами»							
2.3.1.	Информирование населения через средства массовой информации о принятых решениях по вопросам обращения с бытовыми и промышленными отходами.	ОООС и ПР	2014г.	2018г.	2014г.	2018г.	Информирование населения по вопросам обращения с бытовыми и промышленными отходами	
3	<i>Развитие инфраструктуры общественных кладбищ в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"</i>							
4.	<i>Развитие инфраструктуры общественных кладбищ в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре"</i>							
4.1.	Изготовление и установка контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых бытовых отходов							
4.2.	Строительство дома смотрителей	УЖКХ; МУП "СЖКО"	2014г.	2018г.	2014г.	2018г.	Развитие инфраструктуры общественного кладбища, улучшение качества оказания ритуальных услуг, развитие сферы услуг по погребению и похоронному делу	
4.3.	Разработка новых кварталов под будущие захоронения							
4.4.	Текущее содержание общественного кладбища в мкр. Старл							

*Проведение капитального ремонта жилищного муниципального фонда городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"*

5.										
5.1.	Капитальный ремонт фасадов жилых домов	УЖКХ; ОЖКХ ЦО; ОЖКХ ЛО; управляющие организации		2014г.	2018г.	2014г.	2018г.	Капитальный ремонт фасадов не производится в связи с уменьшением лимита бюджетных обязательств	Сокращение бюджетных ассигнований	
5.2.	Капитальный ремонт кровель жилых домов	УЖКХ; ОЖКХ ЦО; ОЖКХ ЛО; управляющие организации		2014г.	2018г.	2014г.	2018г.	Произведен ремонт кровли жилого дома № 104 по пр. Московскому	Сокращение бюджетных ассигнований	
5.3.	Прочие мероприятия по капитальному ремонту и модернизации жилищного фонда	УЖКХ; ОЖКХ ЦО; ОЖКХ ЛО; управляющие организации		2014г.	2018г.	2014г.	2018г.	Выполнен ремонт квартир под расчистку деревянного жилищного фонда: в количестве 46 шт., произведена установка 3-х игровых комплексов, устранены аварийные ситуации на 19 объектах жилищного фонда. Проведены обследовательские работы на 17 объектах жилищного фонда	Сокращение бюджетных ассигнований	
6.	<i>Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"</i>									
6.1.	Капитальный ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям	УЖКХ; ОЖКХ ЦО; ОЖКХ ЛО; управляющие организации		2014г.	2018г.	2014г.	2018г.	5		
6.2.	Текущий ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям	УЖКХ; ОЖКХ ЦО; ОЖКХ ЛО; управляющие организации		2014г.	2018г.	2014г.	2018г.	25		